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■ Perioadă planificată de execuție

◆ Etapă finală / recepție

Fără activitate planificată

Nr. Denumirea lucrărilor
Început

(luna)

Sfârșit

(luna)

Durata

(luni)
Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Observații

1
Mobilizare, predarea amplasamentului, organizarea și 

semnalizarea șantierului
1 1 1 ■ Organizarea fronturilor de lucru

2
Trasare, delimitarea zonelor și demontarea îmbrăcăminților, 

bordurilor și elementelor existente
1 1 1 ■ Executare etapizată pe sectoare

3
Încărcarea, transportarea și evacuarea deșeurilor și materialelor 

rezultate din demolări
1 2 2 ■ ■ Concomitent cu demontările

4
Pregătirea platformei, săpături, nivelare, compactare și straturi 

de fundație din pietriș
1 3 3 ■ ■ ■ Pe sectoare succesive

5 Montarea bordurilor mici și rutiere pe fundație din beton 1 3 3 ■ ■ ■ Corelat cu pregătirea platformei

6 Execuția trotuarelor din pavaj prefabricat 2 3 2 ■ ■
După finalizarea fundației și 

bordurilor

7 Execuția trotuarelor asfaltice și amorsarea suprafețelor 2 4 3 ■ ■ ■
În funcție de condițiile 

meteorologice

8
Amenajarea parcărilor auto și restabilirea suprafețelor asfaltice 

afectate
2 4 3 ■ ■ ■ Executare etapizată

9
Iluminat exterior: săpături pentru trasee, pat de nisip, tuburi și 

pozarea cablurilor
1 3 3 ■ ■ ■

Înaintea închiderii definitive a 

trotuarelor

10
Montarea stâlpilor, panourilor, cutiilor, consolelor și corpurilor de 

iluminat
2 4 3 ■ ■ ■ Coordonat cu lucrările de amenajare

11
Prize de pământ, conexiuni electrice, testări și punere în 

funcțiune
3 3 1 ■ Măsurări și verificări finale

12
Amenajarea spațiilor verzi: pământ vegetal, semănare gazon și 

udare
3 4 2 ■ ■ După finalizarea lucrărilor grele

13
Montarea mobilierului urban, ridicarea capacelor la cotă și 

instalarea semisferelor rutiere
4 4 1 ■ Lucrări de finisare exterioară

14
Curățenie finală, remedieri, documentație de execuție, 

demobilizare și recepție
4 4 1 ◆

Pregătirea recepției la terminarea 

lucrărilor

GRAFIC GANTT / PROGRAM DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Obiect: Renovarea trotuarelor și amenajarea zonei adiacente (tronsonul bd. Renașterii Naționale - str. Ceucari), str. Calea Orheiului, mun. Chișinău

Antreprenor: S.R.L. „KVM CONS”   |   Durata: 4 luni   |   Varianta: grafic preliminar

Notă privind graficul

Prezentul grafic este preliminar și a fost întocmit pentru o durată totală de 4 luni. Succesiunea și durata activităților pot fi ajustate în funcție de data semnării contractului, predarea amplasamentului, condițiile 

reale din teren, avize, livrarea materialelor, condițiile meteorologice și coordonarea cu Beneficiarul / Autoritatea Contractantă.
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