Anexa Ne___la Contractul Ne din 2021
Spre Aprobare: Aprobat:
Antrprenor: ""Diagros Imobil Grup"SRL Beneficiar SRL ""Mobiasbanca -OTP Group™

Graficul de executie a lucrarilor la obiectivul ""Organizarea incaperilor pentru scoala de educatie financiara a fundatiei OK, mun. Chisinau, bl. Stefan cel Mare si Sfint, 196"
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Lucrari pregatitoare

Lucrari de demontare,demolare

Pereti despartitori din gips-carton,placare pereti,carcasa din profil

Lucrari de electricitate I ciclu

Lucrari de ventilatie,conditionare | ciclu

Lurari retele interioare curenti slabi | ciclu

Incalzirea | Ciclu

Executare Pardosele | Ciclu
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Placarea peretilor despartitori cu gips carton
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Executarea tavanelor din gips carton
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Demontare montare ferestre
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Finisarea peretilor si tavanelor pentru vopsire

1
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Executare Podium
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Montarea usilor,
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Montare Linoleum
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Lucrari de finisare,vopsirea peretilor, tavanelor

1
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Lucrari de electricitate ciclu Il

1
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Lucrari de ventilatie,conditionare ciclu Il

1
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Lurari retele interioare curenti slabi Ciclu 1
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Incalzirea Ciclu Il
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Pereti din sticla securizata

2.
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Evacuarea deseurilor de constructie - | | | |

*Nota ziua lucratoare de la orele 7:00-19:30
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