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BITUIMINOASE MOJIIICATe IPITE CU I1acara
in sistem monostrat pe suprafata
orizontalemontate pe suport continuu
Unflex 1 stra,Invelitori la acoperisuri cu
membrane
bituminoase modificate lipite cu flacara
in sistem monostrat pe suprafata
orizontalemontate pe suport continuu
Uniflex 2 strat,Glafuri si copertine din tabla
zincata
sau aluminiu, montate pe zidarie de
caramida sau beton, pe un strat de
carton bitumat sau impaslitura din fibre
de sticla bitumate, la cladiri existente,
din tabla de 0,4 mm grosime, cu
latimea desfasurata pina la 30 cm
inclusiv Acoperirea imbinarii
membrana perete,Instalarea ferestrelor din
PVC:
oscilobatante (pliante, swing-out)rame
PVC nereciclat cu 5 camere
consolidate cu profil de 1.2 mm metal,
acoperite cu strat de material plastic
fara punti termice .Suprafetele din
sticla dubla 16 mm (4-16-4) realizat
din sticla de joasa emisiune cu
suprafata golului peste 2 m2 in doua
canaturi
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GRAFIC

de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Centru pentru Tineret si sport din or.Causeni

APROBAT:

Sursa de
Activititi ' Anul 2012
finansare 7 8 9 10 Total
Instalarea cofragului coloanelor monolit
cot.8,45 in axele 9-11, A-X (et.3)
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in
axele 9-11, A-X (et.3)
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05
in axele 9-11, A-X
Armarea si betonarea planseului la cota
12,05 in axele 9-11, A-}K
Instalarea cofragului coloanelor monolit a
cot.12,05 in axele 9-11, A-} (et.4)
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in
axele 9-11, A-X (et.4)
Armarea si betonarea grinzelor monolit
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-X ADR
Con.Rai.
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10
Montarea scarii /11; JIH1.
Montarea fermelor metalice Con.Rai.
Montarea constructiilor metalice (paxsepk) |Con.Rai.
Montarea scarii JIH2.
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi |ADR
Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR
Retelele exterioare gaze naturale ADR
Retelele exterioare electrice Con.Rai.
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" |ADR
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR
Montarea peretiilor dispartitori din panouri
gips-carton ADR
Montarea sistemului de ventilare si incalzire |Con.Rai.
Montarea sistemului interior de apeduct si
canalizare ADR
Montarea sistemului de paza si antiincendear
(S1) ADR
Automatizarea (AOB, AAC) ADR
Retele electrice interioare ADR
Retelele telecomunicatii (TS) ADR
Lucrari de finisare interioare ADR
Cazangeria ADR
Retele gaze interioare ADR
Lucrari de montaj echipamentului termic |[ADR
BepTuKanbHaa NnaHNMpPOBKa Con.Rai.
Lucrari de amenajare a teritoriului ADR
ADR
OseneHenune _
Con.Rai.
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12
locuri Con.Rai.
Inventar sportiv Con.Rai.
Receptia obiectului la terminarea
lucrarilor
ADR 839127 231618 0 189537| 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440
Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0| 657478 1049806/ 814725 473203| 699989 3991632
TOTAL 1097216 269960 0| 847015| 4646404 4422118| 4289902| 2526457| 18099072
Executant "Consit PRO" SRL
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