
Organizarea de santier

I
R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 

9+390 - 11+540

1.1 Structura rutiera tip Caseta

1.2 Restabilirea imbracamintei din beton

1.3 Lucrari de amenajare a bordurei

1.4 Slurry seal

1.5 Consolidarea acostamentelor

1.6 Casiuri pe taluz

1.7 Siguranta rutiera

1.8 Intersectie R3-G71 Indicatoare, suporturi, delimitatoare si marcaj rutier

II
R3 Chisinau-Hincesti-Cimislia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 

27+300 - 31+300

2.1 Slurry seal

2.2 Siguranta rutiera

2.3 Consolidarea acostamentelor

II Iluminat exterior

3.1 Lucrari de constructie

3.2 Lucrari de montare

Semnat: __________________

Nume:  Sîrbu Marius

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC ”Nouconst” SRL

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii 

dispoziţiei de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat 

în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de 

ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii 

de Achiziție Publică

Nr. d/o Grupa de obiecte/ denumirea obiectului

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.____

din "____" ________________

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal pe drumul public național R3 Chișinău – Hîncești – Cimișlia – 

Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 9,390 – 11,540 și 27,300 – 31,300

Luni

Anul 2026

1 2 3 4


		2026-05-09T12:36:17+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




