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Anexa nr.1 

la Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
 

PROCES-VERBAL 

DE  RECEPŢIE  LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 99 din 26 noiembrie,  2024 
 

Co-Investitor:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar final: Primăria municipiului Soroca  
 

Privind lucrările la obiectul „Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona 

Soroca”, executate în cadrul proiectului investițional „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business”, finanțat din FNDRL în 

baza contractului de antrepriză nr. 285/L din 29.03.2024 semnat între Agenţia de Dezvoltare Regională 

Nord, Primăria mun. Soroca şi SRL  „CORSAG”. 

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 20/AC-24, eliberată de către Primăria 

mun. Soroca la data de 08.04.2024.  

2. Comisia de recepție şi-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26 noiembrie 2024 până la 26 

noiembrie 2024, fiind formată din:  

Preşedintele Comisiei:                                                                                                                                               

Lilia PILIPEȚCHI    - Primara mun. Soroca  

Membrii Comisiei:  

                    

Constantin BÂNDIU   -  Șef SMIP, ADR Nord 

Svetlana BAZATIN   - Contabil-șef, ADR Nord 

Serghei NASTAS   - Persoană atestată tehnic în domeniul „construcții rutiere”  

Mircea MOLDOVAN  - Persoană atestată tehnic în domeniul „construcții rutiere” 

Ion COSTEȚCHI   - Persoană atestată tehnic în domeniul „construcții rutiere”                                

3. Au mai participat la recepţie: 

Spiridon SĂU    - Director, S.R.L „CORSAG” 

Sergiu MARCHICI   - Manager proiect, SRL „CORSAG” 

Dumitru MIRON   - Diriginte de șantier, SRL „CORSAG” 

Sergiu CARTIRA   - Autor de proiect, SRL „INTEXNAUCA”  

Tudor LOZAN   - Inspector principal, INST, DSTCC CDPAPC                                                           

Marin TRIFAILO   - Responsabil tehnic, SRL „ALMAPE”  

Tatiana STARNICIUC  - Inspecția pentru Protecția Mediului Soroca 

Maria CERNOPÎSCAIA  - Medic-specialist, Centrul Sănătate Publică Soroca 

Veaceslav BURLACU   - Șef al Oficiului Teritorial Edineț a Cancelariei de Stat a R. Moldova 

Veronica SAVIN   - Specialist SMIP, ADR Nord 

 

4. Constatările comisiei de recepţie:  

1) din documentația scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

Obiectul:  „Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca” să fie 

recepționat. 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Obiectul corespunde proiectului tehnic, cerințelor NCM și legislației în vigoare.  

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:                                                                                                     

De a recepționa obiectul  „Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona 

Soroca” 

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
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Obiectul „Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca”, este 

amplasat pe terenul cu numărul cadastral 7801116.318; 390,  

situat în raionul Soroca, municipiul Soroca, destinaţia III „terenuri destinate industriei, transportului, 

telecomunicațiilor și cu alte destinații speciale, cu modul de folosință „ pentru construcții”, destinația 

construcției drum de acces suprafața drumului construit, 6628 m2 și 281,33 m2 de drumuri laterale.   

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 pagini, a fost 

încheiat astăzi: 26 noiembrie 2024, semnat electronic. 

 

Preşedintele Comisiei:  

Lilia PILIPEȚCHI                                                                                   ___________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                 (semnătura) 

Membrii Comisiei: 
                                                                                                                                  
Constantin BÂNDIU                                                                                ___________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                (semnătura)                                                                                                                                                                 

 

Svetlana BAZATIN                                                                                  ___________________________                                                                                   
                                                                                                                                    (semnătura) 

 

Serghei NASTAS                                                                                                       ___________________________                                                                                                                   

                                                                                                                                    (semnătura) 

 

 Mircea MOLDOVAN                                                                               ___________________________                                                                                                                   

                                                                                                                                 (semnătura) 

                                                                                       
 Ion COSTEȚCHI                                                                                       ___________________________                                                                                                                   

                                                                                                                                 (semnătura) 

                                                               

                
9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:  

 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                                                       _________________________             
(numele, prenumele, funcția)                                                                                                                  (semnătura) 
 

L.Ş.                           „       ”                           2024 

    

10. Lucrarea „Construcția drumului de acces dinspre str. Nicolae Testemițanu la subzona Soroca” este

  
                       

 

TRANSMISĂ:                                      PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL,                INVESTITORUL,  

 26.11.2024                                      26.11.2024 

Spiridon SĂU _______________                        Maria PRISACARI  ________________  

Director, SRL „CORSAG”                         Director, ADR Nord 
L.Ş.                                        L.Ş. 
                                                                                

                                                                                

                                                                               PRIMITĂ, 

BENEFICIARUL 

                                                                        26.11.2024 

                                         Lilia PILIPEȚCHI:  _________________ 

     Primara mun. Soroca 
L.Ș 
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Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 99 din 26 noiembrie, 2024 

 

 

 

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete. 

 

 

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Marin TRIFAILO               ___________________  SRL  „ALMAPE”     
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Anexa nr.2 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 99 din 26 noiembrie, 2024 

 

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate. 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Marin TRIFAILO               ___________________  SRL  „ALMAPE”     
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Anexa nr.3 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 99 din 26 noiembrie, 2024 

 

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile 

proiectului 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Marin TRIFAILO               ___________________  SRL  „ALMAPE”     

              

                  


