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A C H I Z I T I I ,.F U B L I C E

ACORD ADITIONAtr-, Nlr. /
la contractul nr.73 din 28 <lj:Jornbrie 2014

Prezentul acord este semnat astdzi 14 martie 2076, iu r:at. Alexandreni, r-nul Singerei intre
Primdria satului Alexandreni cu sediul in sat. Alexandrcrrj, r-nul Singerei, in persoana clomnului
primar Moranr Victor gi SRL ,,Atractiv Invest", in perso,,liri.r domnului director Dragoq Manole in
scopul modificdrii Contractului Nr.73 din 28 octombric 2014 (numit in continuare Contract),
inregistrat de cltre AAP cu nr.l-7637114 din I 1.11.2014.

Prezentul acord se incheie ca urnare a hotiririi grupulu:i ,l* lu.* pentru achizilii al Primdriei sat.
Alexandreni, r-nul Singerei, Cod CPV: 45247130-0, Nr._y' _dut/lmarrie 2016.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligarorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate rdminind obligatorii in conriuuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmdtoarele rnociilicdri:

Se modificd prevederile pct. 4.1. clin contractnl de antrel;i. ri nr.J3 clin 28 octombrie 2014, astfel,
valoarea contractului constituie 7 529 19 4,,7 6 lei, inclusi v't VA;

Prezentul acord se considerS incheiat la data semn[rii Lii ;i intrd tn vigoare dupd inregistrarea de
cdtre Agenlia Achizilii Publice.
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PROCES _ VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

din 20.11.2020

privind lucrarea Alimentarea cu api potabill a s. Heciul Vechi. com. Alexandreni.

executatdla obiectivul din satul Heciul Vechi . raionul Sineerei.

in cadrul contractului nr. 73 din 28.10.2014

incheiat intre ,. Atractiv Invest " SRL $i Primlria com. Alexandreni , raionul Singerei

pentru lucrdrile de Alimentarea cu apl potabill a s. Heciul Vechi. com. Alexandreni.

inbaza autoriza{iei de construcfie J\b25 din27.04.2015

1. Comisia de recepJie qi-a desftqurat activitatea in intervalul 18.11 -20.11.2020

fiind format[ din:

Dombrovschi Alistar - primarul com. Alexandreni

Rezmerifa Mihail - responsabil tehnic

Creciun Mihail - specialist pentru reglamentarea regimului funciar

Pinzari Marin - consilier local

Grumeza Mihail - consilier local

Andronic Mihail - specialist Seclia constructie gospod6rie comunald qi drumuri consiliul

Singerei

2. Au mai participat

Manole Dragoq - director,, Atractiv Invest" SRL.

Grinco Sergiu - diriginte de qantier

Sincovschi Eugeniu - Administrator i.M. " IndMetalCangaz" Consiliul Raional Singerei

Bejenari Mihail - AST

3. Constatdrile comisiei de recepjie:

1) din documentafia scrisd qi destinatE, care trebuia prezentatd,, au lipsit sau sunt

piesele cuprinse in lista anexd nr.l .

2) lucrdrile cuprinse in lista anexatd nr.2 nu au fost executate.

3) in lucrlrile, cuprinse in lista - anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de receplie, in urma constatdrilor frcute, propune - receplionarea I

valoarea de 7 529 194,76lei (qapte milioane cinci sute doulzeci qi noud mii una sutd

patru lei ,76 bani)

5. Comisia de recepJie motiveazd propunerea fEcut[ prin: finisarea lucdrilor la etapa indi

(7 529194,761ei)

lor in

SI



Lucrarea :

receptioneazl.

Comisia de

Rezmerila Mi

Creciun Mihail

Grumeza Mihail

5.Comisia de recep{ie recomandd urmdtoarele: recep{ionarea lucririlor

7. Prezentul proces-verbal conline 5 file , cu un total de 5 exemplare

8. Concluzia Asentiei oentru Suoravesherea Tehnicd : L

'% ,-',r,h rlz bry/a h /erninaqa.
a s. Heciul

Au mai participat:

Grinco Se

Si

TRANSMISA:
Executantul:
" Atractiv Invest " SRL

Pinzari Marin

Andronic Mihail



Anexi

la procesul-verbal de receplie la terminarea lucrlrilor

in cadrul proiectului: Al

fost finalizat[.

Lista anexl nr.l. Din documentafia scrisd qi desenatd care trebuiaprezentatd, au lipsit

incomplete piesele:

PreSedintele



Lista-anexd nr.2. Lucrlri care nu au fost executate

Dombrovschi Alistar



Lista-anexI nr.3. Lucriri la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului


		2022-05-10T20:47:00+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




