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GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
”Lucrari de reparatie capitala a acoperisului cladirii din str. Constantin Tanase nr.6, mun.
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Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte
sau verticale, cu suspensie de bitum
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filerizat(primer bituminos) intr-un
strat,Invelitori la acoperisuri cu membrane
bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa
caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata
orizontale, Stratul I inferior,Invelitori la
acoperisuri cu membrane
bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar
dupa caracteristici, lipite cu flacara pe
suprafata orizontale strat superior
Material marunt=1,0500, Invelitori din tabla
1 plana zincata sau tabla
plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe,
executata cu incheeturi duble in ambele
sensuri, executate pe suprafete mai mari de
40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,
inclusiv executarea doliilor, sorturilor,
racordurilor la cosuri etc.

Material marunt (ulei mineral,alb de zinc,
cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata
prep.)=1,0500,Etansarea suplimentara pe
contur, la
strapungeri sau rosturi cu bara de fixare
Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500
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GRAFIC

de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Centru pentru Tineret si sport din or.Causeni

APROBAT:

Sursa de
Activititi ' Anul 2012
finansare 7 8 9 10 Total
Instalarea cofragului coloanelor monolit
cot.8,45 in axele 9-11, A-X (et.3)
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in
axele 9-11, A-X (et.3)
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05
in axele 9-11, A-X
Armarea si betonarea planseului la cota
12,05 in axele 9-11, A-}K
Instalarea cofragului coloanelor monolit a
cot.12,05 in axele 9-11, A-} (et.4)
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in
axele 9-11, A-X (et.4)
Armarea si betonarea grinzelor monolit
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-X ADR
Con.Rai.
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10
Montarea scarii /11; JIH1.
Montarea fermelor metalice Con.Rai.
Montarea constructiilor metalice (paxsepk) |Con.Rai.
Montarea scarii JIH2.
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi |ADR
Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR
Retelele exterioare gaze naturale ADR
Retelele exterioare electrice Con.Rai.
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" |ADR
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR
Montarea peretiilor dispartitori din panouri
gips-carton ADR
Montarea sistemului de ventilare si incalzire |Con.Rai.
Montarea sistemului interior de apeduct si
canalizare ADR
Montarea sistemului de paza si antiincendear
(S1) ADR
Automatizarea (AOB, AAC) ADR
Retele electrice interioare ADR
Retelele telecomunicatii (TS) ADR
Lucrari de finisare interioare ADR
Cazangeria ADR
Retele gaze interioare ADR
Lucrari de montaj echipamentului termic |[ADR
BepTuKanbHaa NnaHNMpPOBKa Con.Rai.
Lucrari de amenajare a teritoriului ADR
ADR
OseneHenune _
Con.Rai.
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12
locuri Con.Rai.
Inventar sportiv Con.Rai.
Receptia obiectului la terminarea
lucrarilor
ADR 839127 231618 0 189537| 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440
Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0| 657478 1049806/ 814725 473203| 699989 3991632
TOTAL 1097216 269960 0| 847015| 4646404 4422118| 4289902| 2526457| 18099072
Executant "Consit PRO" SRL
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