
PLANUL DE LUCRU ȘI PROGRAMUL

Servicii de consultanță pentru Ministerul Sănătății din Moldova (MS)

Livrabilele pentru misiunea de la echipa de proiectare sunt în 

roșu

Rezultatele și activitățile pentru MS Moldova sunt în albastru
◆ INDICĂ ACȚIUNEA PENTRU ETAPA PENTRU MS MOLDOVA

◆ INDICĂ ACȚIUNEA PENTRU ECHIPA DE PROIECTARE
SĂPTĂMÂNĂ 

NUMĂR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Perioada de revizuire a licitației necunoscută

Decizia de licitație a MS (data confirmată) ◆

0 Adjudecare, înființare și mobilizare

A MoH oferă scrisoare de intenție pentru atribuirea contractului ◆

B Receive all information from MoH related to RIBA 1 and site ◆

C MoH pentru a confirma statutul de proprietate asupra terenului ◆

D Mobilizare si infiintarea proiectului 1 săptămână

2,1 ANALIZA PRELIMINARĂ (Raport de sinteză) 3 săptămâni

Aplicați pentru un Certificat de urbanism pentru proiectarea PUZ 

(Plan Urbanistic Zonal)

(proces de 20 de zile pentru a primi certificatul)

◆

Primirea certificatului urban de proiectare PUZ pentru a permite 

pornirea PUZ.
◆

Atelier A @ MoH pentru a prezenta concluziile Raportului de 

Sinteză și a conveni pașii următori

2 zile
A

Faceți cunoștință cu părțile interesate, prezentați Raportul de 

Sinteză și implicați-vă în planul detaliat al proiectului
◆

Contract de acord: plan de lucru, livrabile, plăți etc

MA aranja certificatul de rezidență
◆

2,2 RIBA ETAPA 2 - Concept Design 21 săptămâni

Elaborarea PUZ pentru depunerea la Autoritatea Locală (min. 2 

luni)
9 weeks

Strategia de infrastructură de M&E la nivel înalt legată de șantier 

și spitalStrategii de inginerie civilă de nivel înalt, apă, canalizare legate 

de șantier și spital

Strategii de transport, trafic și acces la nivel înalt legate de 

șantier și spital

Folosind Programul de Cazare și Brief de la RIBA 1, 3nr. Vor fi 

dezvoltate opțiuni la scară 1:1000. Vor fi afișate formularul 3D și 

informațiile cheie de zonare

Testați accesibilitatea €

Atelier B @ MoH pentru a prezenta, nota și selecta Opțiune 

pentru a se dezvolta în Concept Design

2 zile
B

Poarta de decizie pentru Ministerul Sănătății și părțile interesate 

pentru a permite începerea designului 1:500
◆

Masterplan și design 1:500 7 săptămâni

Raport de zonă rezumat 

Testați accesibilitatea €

Atelier C @ MoH pentru a prezenta Masterplan și design 1:500 2 zile
C

Poarta de decizie pentru a permite dezvoltarea etapei finale a 

RIBA 2 (Concept Design). Feedback-ul colectat la atelier 

informează etapa următoare.

◆

Aprobarea MS pentru depunerea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) ◆

Depunerea PUZ la Autoritatea Locală. ◆

Perioada de aprobare a PUZ de către Autoritatea Locală 

1:200 proiectează și dezvoltă strategii 8 săptămâni

MoH este de acord cu RIBA 2 Masterplan și 1:500 design ◆

Elaborați prima schiță a planurilor de aranjament general 1:200 

Elaborați propuneri finale 1:200 

Dimensionarea și zonarea cerințelor centralei de M&E 

Dimensionarea și zonarea elementelor verticale M&E 

Strategia structurală 

Strategia de foc 

Strategia de transport și trafic 

Strategie de Massing și Forme a clădirii 

Strategia de accesibilitate și orientare 

Design pentru strategie de flexibilitate și adaptabilitate 

Strategia de înveliș și de fenestrare a clădirii 

Sustenabilitate: evaluare preliminară pentru conformitatea NZEB

Atelier de lucru pentru grupul de utilizatori (MS Teams) pentru 

revizuirea inițială de 1:200s 
◆

Sunt necesare contribuții inginerești ale clientului, precum și 

contribuții clinice 
◆

Raport de zonă rezumat 

Întocmirea raportului de costuri €

Artelier D @ MoH pentru a prezenta RIBA Etapa 2 2 zile
D

Poarta de decizie pentru a permite finalizarea RIBA Stage 2 

Concept Design 
◆

Atelierul Registrul de riscuri și evaluarea inginerii valorii ◆

Aprobarea RIBA Etapa 2 ◆

2,3 RIBA ETAPA 3 - Coordonarea spațială 22 săptămâni

Certificat de urbanism pentru PUZ primit de la Autoritatea Locală ◆ ◆

Aprobare de la MS pentru a aplica pentru Certificatul de ◆

Solicitați Certificat de urbanism pentru proiectarea Spitalului 

Regional Bălți (Plan Urbanistic detaliat).
◆

Primirea Certificatului Urbanistic al Spitalului Regional Bălţi 

pentru a permite începerea proiectării 
◆

Elaborarea designului Spitalului Regional Bălţi (Plan Urbanistic 

detaliat) pentru depunere la Autoritatea Locală (min. 2 luni) 

1:200 Planuri de aranjament general (AG) (cu mobilier orientativ) 

3 nr. Ateliere pentru grupuri de utilizatori (MS Teams) pentru a 

analiza progresul și a obține feedback
◆ ◆ ◆

MEP - Schematics

Poarta de decizie pentru a conveni/primi feedback cu privire la 

schemele MEP. Atelier MS Teams
◆

Atelier E @ MoH pentru a susține planurile 1:200 și pentru a 

obține feedback cu privire la deciziile de proiectare

3 zile
E

Poarta de decizie pentru a permite proiectării să continue cu 

încredere 
◆

RIBA 3 Design detaliat 8 săptămâni

MEP - Aspecte

Strategia de orientare 

Strategia de design interior 

1:10 Detalii de tâmplărie la comandă - intenție 

Propunere de articole sanitare 

Plan de echipamente - actualizare cost 

Specificații generale și specificații de performanță 

Raport RIBA Etapa 3 

Raport de durabilitate 

Întocmirea raportului de costuri €

Artelier F @ MoH pentru a susține finalizarea etapei RIBA 3 3 zile
F

Poarta de decizie pentru a accepta aprobarea sau a primi 

feedback cu privire la informațiile RIBA 3 
◆

Atelier Registrul riscurilor și actualizare ◆

Adresați feedback de la Ministerul Sănătății, dacă este necesar 

Depunerea proiectului Spitalului Regional Bălţi către Autoritatea 

Locală 
◆

Perioada de aprobare de către Autoritatea Locală pentru 

proiectarea Spitalului Regional Bălţi 

Aprobarea RIBA Etapa 3 ◆

2.3.3 Pregătirea pachetului de licitații pentru proiectare și construcție 

pe baza informațiilor RIBA 3. Procesul cu care trebuie convenit 

MoH.

6-8 săptămâni

Ministerul Sănătății va lucra cu echipa de proiectare pentru a 

dezvolta cerințele proiectului, domeniul de aplicare și brief 

Întâlniri regulate și dialog deschis pentru a permite Gleeds să 

pregătească documentele de licitație 
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Dezvoltați un contract solid, care subliniază în mod clar rolurile, 

responsabilitățile, rezultatele și criteriile de performanță ale 

echipei de proiectare și construcție. Contractul ar trebui să 

abordeze aspecte importante, cum ar fi calendarul proiectului, 

bugetul, standardele de calitate și mecanismele de soluționare a 

litigiilor. MoH să solicite consiliere juridică și să implice profesioniști cu 

experiență în negocierile contractuale poate ajuta la protejarea 

intereselor clientului și la asigurarea unui rezultat corect și de 

succes al proiectului.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Aprobarea documentației de licitație ◆ ◆

Sarcina finalizată ◆

Min. 2 luni

6 săptămâni

8 săptămâni

Min. 2-3 luni

20 zile

Consultanță pentru efectuarea de studii și servicii legate de construcția unui nou spital 

regional la Bălți, Republica Moldova

Să presupunem că suprafața brută este de 38.332 m2 (A027)

4 săptămâni

Min. 2-3 luni
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