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1 Organizarea de șantier

2 Lucrari de demontare si demolare

3 Montarea timplariei

4 Lucrari de reparatie a pardoselelor

5 Lucrari de peretilor si tavanelor

6 Montarea utilajului electric la statia de tratare

7 Lucrari de reparatie a nodurilor sanitare

8 Montarea utilajului de conditionare

9 Amenajarea teritoriului 

10 Recepția finala a lucrărilor 

Semnat:     ____________________________

Nume:   Mereacre Andrei

Funcţia în cadrul firmei:  Director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “AM SISTEME” în asociere cu DARNIC-GAZ S.A. 

Durata lucrărilor de constructie a obiectului "Lucrări de reparație capitală a casei de cultură Pîrjolteni" - 15 luni

august septembrie octombrie

perioada executării lucrarilor în codiții climaterice 

nefavorabile

denumirea obiectului: "Lucrări de reparație capitală a casei de cultură Pîrjolteni"

FORMULARUL F3.3

GRAFICUL DE EXECUTIE

Denumira lucrărilorEtapă septembrie octombrie noiembrie martie aprilie mai

2019 2020

iunie iulie augustdecembrie ianuarie februarie
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