
Anexa nr. 1 

La procesul – verbal nr.05 T 

de recepţie la terminarea lucrărilor 

                                                                                                           din   04 februarie 2025 

 

 

Lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei 

 

Nr. Denumirea lucrării Nota 

1. Soluții arhitecturale (SA)  

2. Soluții constructive (C)  

3. Încălzire, ventilare și condiționare (IVC)  

4. Soluții termomecanice (ST)  

5. Automatizarea sistemelor de ventilare și evacuare fum (AIVC/PAF)  

6. Rețele de apă și canalizare (RAC)  

7. Rețele electrice interioare (EEF/IEI)  

8. Măsuri de asigurare a siguranței de incediu (MASI)  

9. Comunicații telefonice și semnalizare (TS)  

10. Semnalizare de incediu  

11. Automatizarea sistemelor de ventilare și evacuare fum (AIVC/PAF)  

12. Alimentare cu energie electrică (AEE)  

13. Amenajarea teritoriului (PG)  

 

 

 

Beneficiar: Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

 

_________________ Nicolae Jelamschi 

Semnăturura 

 

 

Antreprenor  “GIESENA” SRL 

 

_________________  Simion Guțan 

Semnăturura 

 

 

 



Anexa nr. 2 

La procesul – verbal nr.05 T  

de recepţie la terminarea lucrărilot 

din 04 februarie 2025 

 

O B S E R V A Ţ I I L E 

Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 

 

Nr. Denumirea observaţiei 
Termenul de 

executare 

 

Respomsabil 

 

 Etaj 1 (Parter)   

1. Bir.6;7;9;14.1;19.3;22;27;29  de ajustat și 

instalat elemente suplimentare de susținere a 

țevilor  de  încălzire 

19.02.2025 Antreprenor 

 

2.  Bir. 19.2 de finisat pereții și scimbat plinta în  

locul deasamblării lavuarului. De activat 

sistemul control acces la ușile de la laborator 

19.02.2025 Antreprenor 

 

 Etajul II   

3.  Bir.9;15;23;25  de ajustat și instalat elemente  

suplimentare de susținere a țevilor  de  încălzire 

19.02.2025 Antreprenor 

 

4. Bir.13.1 nu funcționează panoul de avertizare 19.02.2025 Antreprenor 

 

 Etajul III   

 

5. Bir.29 la ferestra din stînga lipsește bagheta 19.02.2025 Antreprenor 

6. Bir.22  de ajustat și instalat elemente  

suplimentare de susținere a țevilor  de  încălzire 

19.02.2025 Antreprenor 

 

 

 

Beneficiar: Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

 

__________________________ Nicolae Jelamschi 

Semnăturura 

 

 

Antreprenor “GIESENA” SRL 

 

__________________________ Simion Guțan 

semnăturura  

 



Anexa nr. 3 

La procesul – verbal nr.05 T  

de recepţie la terminarea lucrărilot 

din 04 februarie 2025 

 

 

 

 

Documentația de execuție care lipsește sau este incompletă 

 

Nr. Denumirea observaţiei 

  

  

 Obiecții nu sunt 

  

  

  

  

  

 

 

Beneficiar: Agenția Națională pentru Sănătate Publică 

 

__________________________ Nicolae Jelamschi 

Semnăturura 

 

 

Antreprenor “GIESENA” SRL 

 

__________________________ Simion Guțan 

semnăturura 

 


		2025-02-10T15:26:27+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-02-10T15:28:58+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-02-10T15:30:04+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-02-11T07:40:00+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-02-11T07:40:39+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2025-02-11T07:41:07+0200
	Moldova
	MoldSign Signature


		2026-01-27T10:19:59+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




