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INVESTITOR: Anexa nr. 1

IMSPD Serviciul medical al MAI la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

la HG nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
nr. < din 23 decembrie 2024

Privind lucrarea: reparatia capitala a unor inciperi din sectia Terapie al Serviciului medical al MAI, str. Gh.
Asachi 25 b mun. Chisinau, contractului de antrepriza nr.232 /22 din 2022, antreprenor SRL ,,Mega Nord Construct .
Lucrdrile au fost executate in baza proiectului 044/19 , elaborat de cétre SRL ,,S.C. ARHIGRAF SRL”
1. Comisia de receptie s-a desfasurat activitatea in intervalul ianuarie -martie , fiind formata din:
responsabil tehnic Vitalie Damian, cu nr. 1115, SRL ,,Consiovit Prim”;
director IMSPD SM al MAI, comisar sef Ion Vaculin;
sef al Sectiei administrare si logisticd Spiridon Timercan, IMSPD SM al MAI;
analist principal al Sectiei economie si planificare a Adelaida Nichiforova, IMSPD SM al MAIL;
sef al Sectiei, contabil al sectiei finante si evidentd contabild Olga Cazac, IMSPD SM al MAL;
inginer superior pe exploatarea cladirilor al sectiei administrare si logisticd Andrei Popa, IMSPD SM al MAL;
sef DAMS, Oleg Nani comisar principal, IMSPD SM al MAL,;
inginer superior securitatea muncii al seciei resurse umane Grigore Malai, IMSPD SM al MAI;
Director SRL Mega Nord Construct, A. Tintiuc,
Diriginte de santier Tataru Petru,
Autor de proiect Alexandru Paginu.
2. Au mai participat la receptie:
3. Constatirile comisici de receptie:
1) documentatia de proiect si de executare a lucririlor de constructie este completi.
2) lucririle au fost executate conform prevederilor proiectului de executie.
3) remedierea lueridri de demarare a sistemei de ventilare
4) remedierea izolare termicd a conductelor sistemei de ventilare
5) revopsirea unei portiuni din coridor
6) rechituirea rosturilor la teracoti a unui bloc sanitar
4. Comisia de receptie, in urma constatérilor fécute, propune: toate remedierile sa fie executate pand la data de 31
ianuaric 2025, reparatia capitala a unor incéperi din sectia terapie nr.1 al DAMS IMSPD SM al MAL str. Gh. Asachi
25b mun. Chisindu.
5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie
la terminarea lucrdrilor.
6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De supus receptiei la terminarea lucririlor reparatia capitala a unor inedperilor din sectiei terapie nr.1.
7. Prezentul proces-verbal, continand una file §i 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost incheiat astazi 23
122024 in 3 exemplare. ‘
8.Comisia de receptie
responsabil tehnic i_{
director adjunct al IMSPD SM al MAI; comisar sef,

Vitalie Damian
Vitalie Moraru

inginer principal exploatarea cladirilor al SAL a IMSPD SM al MAI %~ —>-==—_Andrei Popa

sef al sectiei administrare si logisticd a IMSPD SM al MAI \ -4 Spiridon Timercan
analist principal al Sectiei economie si planificare a IMSPD SM al MAI Y/ Wﬁ%Adelaida Nichiforova
specialist principal securitatea si sdnitatea muncii al SRU a IMSPD SM al MAI; ¢/ +#z-7#/, Grigore Malai

sef al sectiei finante si evidentd contabila a IMSPD SM al MAL; inspector principal, #/7 #7 _ Olga Cazac

sef al Directiei asisten{d medicald spitaliceasca a IMSPD SM al MAI; comisar principal, _,/ _ Oleg Nani

sef al sectiei terapie nr.2 a DAMS a IMSPD SM al MALI; inspector superior, g /Zé,‘ Rodica Samson

sef al sectiei asigurare materiale medico-sanitard a IMSPD SM al MAI; comisar, W 7 V. Stepanova-Belcencova
9. Lucrarea: reparatia capitala a unor incéperi din sectia terapie nr. 1 al DAMS a IMSPD SM al MAI, str. Gh.

Asachi 25 b vor fi receptionate la data de 03 februarie 2025
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