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Semnat:

Numele: Ghilaș Alexandru

Functia in cadrul firmei Director General

Denumirea firmei si sigila S.A. Lusmecon

Nr. 

Grupa de obiecte

Denumirea obiectului

Lucrări de demolare

Nr. 

Grupa de obiecte

Denumirea obiectului

1 Lucrări de demolare

2
Lucrări de terasament, 

nivelare

1

Lucrări de terasament, 

nivelare
2

3

Imbrăcămintea rutieră4

6

7

9

Accese

Întrări în curți

Amenajarea put

Grafic de execuție a lucrărilor 

Lucrari de reabilitare a drumului R21 Orhei-Bravicea-Călărași, sectorul km 21+200 - 34+200

Instalarea indicatoarelor 

si stilpilor de dirijare
12

Total

Stații pt transport public8

Reparatia și construcția 

podetelor
10

Marcaj rutier11

Lucrări de consolidare

Drumuri laterale5

5274,21 4520,56282,54505,2 4387,020

XIII VI

2020

XII

I

37

0

2181,9 4332,7

IV V XI

3757,2

VII VIII IX

125,753825,2 4322,4 4437,3 4507,4 6370,28

III IV V VI VII VIII IX X XI XII

105,8

I

0

II

0

3877,4 3884,2 329 160

2021

II

6 Accese

7 Întrări în curți

8 Stații pt transport public

Lucrări de consolidare

4 Imbrăcămintea rutieră

5
Drumuri laterale si 

trotuare

3

12
Instalarea indicatoarelor 

si stilpilor de dirijare

Total

03.03.2020

9 Amenajarea put

10
Reparatia și construcția 

podetelor

11 Marcaj rutier
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