
                     Anexa X111: Organizare si Metodologie 
 
1.  Fundamentare 

Supravegherea tehnica a procesului de “Reabilitarea Muzeului de Istorie si 

Etnografie din mun.Soroca” pentru indeplinirea corecta a prevederilor 
proiectului de executie si a Caietului de sarcini de catre Antreprenor va fi 
asigurat. 
 

- Ma voi conduce si respectarea Legea nr.721-X111, privind calitatea in 
constructii; HG nr. 361 din 25.06.1996 ; Regulamentul cu privire la verificarea 
executiei lucrarilor in domeniul constructiilor 
 

- Pe parcursul realizarii proiectului pot aparea lucrari neprevazute, adaugatoare, 
modificari de proiect, schimbari in caietul de sarcini ofertat, cu valorile si costuri 
respective. 

- Realizarea supavegherii acestor lucrari pot fi contractate aditional. 
- Contractul de supraveghere tehnica este dependent in mare masura de dinamica 

contractului de antreprenoriat. 
- Rezultatele asteptate de CR Soroca/ Co-Investitor-ADR Nord vor fi 

conditionate de manajmentul bun , mobilizarea fortei de munca calificata a 
Antreprenorului contractat. 

- Voi cere prezenta continua la santier a Dirigintelui de santier atestat. 
 
2. Strategie si resurse 

In perioada contractata de executie a lucrarilor si de receptie, sarcinile propuse 
sunt: 

- Urmarirea respectarii intocmai de catre echipa antreprenorului a prevederilor 
(schitelor de proiect)proiectuli tehnic, proiectului tehnologic, coloristica 
fatadelor, de organizare a santierului. 

- Urmarirea si verificarea corespuderii caltatii executiei lucrarilor proiectului, 
dispozitiilor de santier, documentelor normative. 

- Stoparea lucrarilor  in cazuri de abateri grave de la proiect si informarea 
proiectantului contractat ,CR Soroca/ Co-investitorului-ADR Nord. 

- Coordonarea,rezolvarea cu institutiile locale,factori de raspundere privind 
intrebarile care vor aparea la schimbarea retelelor ingineresti, s.a. 

- Voi actiona in interesul ADR Nord si CR Soroca. 
- Conlucrarea cu toti factorii implicati la realizarea proietului: Diriginte de santier 

atestat,Autorul proiectului, reprezentantul Agentiei de Inspectare si Restaurare 
a Monumentelor RM,reprezentantul ADR Nord,CR Soroca,Primaria 
mun.Soroca. 

- Intocmirea propriului plan de control al calitatii executiei. 
 



3. Planul de lucru 
- Verificarea proiectului in ansamblu privind: compartimentele; stampilarea 

verificatorilor de proiect pe specialitati; aprobarea de catre Investitor; 
contractual de autor. 

- Solicitarea si primirea de la APL Soroca a Autorizatiei de construire. 
- Declararea catre APL si Agentia Supaveghere Tehnica,privind inceperea 

lucrarilor. 
- Studierea amanuntita a proiectuli de executie,proiectului de organizare a 

santierului,devizului de cheltuieli,caietului de sarcini. 
- Transmiterea santierului in lucru si Cartii tehnice catre Antreprenor-contractant, 

prin Proces-verbal. 
- Transmiterea executantului a punctelor de conectarea la energia electrica,apa. 
- Primirea,studierea si avizarea graficului de executie, de la antreprenor. 
- Urmarirea utilizarii la santier a marerialelor de constructii care vor fi insotite de 

certificate de conformitate,buletine de incercari,inregistrarea lor. 
- Verificarea registrului la zi, includerea lucrarilor realmente executate cu 

cantitati reale. 
- Urmarirea executiei lucrarilor,elementele constructive a caror ulterior devin 

ascunse tehnologic,documentarea lor. 
- Urmarirea dupa proiect impreuna cu Dirigiuntele de santier atestat,convocarea 

factorilor,documentarea lucrarilor in faze determinante. 
- Verificarea si avizarea schemelor de executie , fiselor tehnologice. 
- Luarea de masuri necesare privind controlul calitatii materialelor(verificare 

dupa caz), controlul incercarilor de laborator la betoane, mortare, produse de 
antreprenor. 

- Verificarea in prealabil a volumelor si costurilor de lucrari(situatii) 
executate,neadmiterea lucrarilor prost executate. 

- Semnarea Proceselor-verbale de executie dupa ordinea: certificate la materialele 
utilizate,actele lucrarilor ascunse, schema/le de executie, actul la faza 
determinanta(dupa caz). 

- Urmarirea indeplinirii prescriptiilor organului de control, dispozitiilor de 
santier. 

- Verificarea ,dupa instiintarea in scris a dirigintelui de santier atestat, a situatiilor 
reale la santier impreuna cu reprezentantul ADR Nord,despre terminarea 
lucrarilor. 

- Anuntarea,convocarea la santier a factorilor interesati (proictantul,Agentia de 
Inspectare a Monumentelor, medicina preventiva..) pentru primirea Avizelor de 
receptie. 

- Instiintarea ADR Nord, CR Soroca, Primaria mun.Soroca ,Agentiei de 
Inspectare si Restaurare a Monumentelor,despre convocarea Comisiei de 
Receptie la terminarea lucrarilor. 



- Urmarirea indeplinirii tuturor remedierilor recomadate de Comisia de receptie 
la terminarea lucrarilor,documentarea lor impreuna cu Dirigintele de santier 
atestat.  

- Dupa expirarea perioadei de garantie(din c-ctul antreprenorului) vom convoca 
Comisia de Receptie Finala,convocind factorii. 

- Punerea in ordine a documentatiei, inclusiv celei primite de la contractor;  
Cartea Tehnica a santierului, cap.A,B,C si transmiterea catre CR Soroca prin 
Proces- verbal.(in 10 zile dupa Receptia finala ) 

- Monitorizarea pe tot parcursul derularii contractului si raportarea catre ADR 
Nord, saptaminal privind situatiile la santier. 

- Participarea la intilnirile de lucru(lunar) cu reprezentantii ADR Nord, CR 
Soroca, Agentia de Inspectare si Restaurare a Monumentelor,Primaria 
mun.Soroca, conducerea muzeului. 
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