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nr. Denumirea lucrarilor

1
Constructii beton armat 

(marca CBA)

2
Constructii Metalice (marca 

CM)

3
Solutii arhitecturale (marca 

SA)

4
Retele de apa si canalizare 

(marca RAC)

5
Incalzire, Ventilare, 

Conditionare (marca IVC)

6
Solutii termomecanice (marca 

SM)

7
Automatizarea. Centrala 

Termica 2. (marca AIT)

8 Automatizarea (marca AIVC)

9

Echipament electric de forta si 

Iluminatul electric .( Marca 

EEF/IEI-2)

10
Pretul scarii telescopice.( 

Marca EEF/IEI-3)

11
Simnalizarea incendiu (marca 

SI)

12
Retele semnalizare de paza 

automata (marca SPA)

13
Software pentru sistemul 

control acces (marca SPA)

14
Sistemul de supraveghere 

video (marca SPA1)

15

Software-ul si licenta pentru 

supraveghere video (marca 

SPA1)

16
Retele de telecomunicatii 

(marca TS)

17

Testarea si verificarea liniilor 

de cablare structurata  (marca 

TS-2)

18 Utilaj Tehnologic
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nr. Denumirea lucrarilor

1
Constructii beton armat 

(marca CBA)

2
Constructii Metalice (marca 

CM)

3
Solutii arhitecturale (marca 

SA)

4
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(marca RAC)

5
Incalzire, Ventilare, 
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6
Solutii termomecanice (marca 
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7
Automatizarea. Centrala 

Termica 2. (marca AIT)
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9

Echipament electric de forta si 

Iluminatul electric .( Marca 

EEF/IEI-2)

10
Pretul scarii telescopice.( 
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11
Simnalizarea incendiu (marca 

SI)

12
Retele semnalizare de paza 

automata (marca SPA)

13
Software pentru sistemul 

control acces (marca SPA)

14
Sistemul de supraveghere 

video (marca SPA1)

15

Software-ul si licenta pentru 

supraveghere video (marca 

SPA1)

16
Retele de telecomunicatii 

(marca TS)

17

Testarea si verificarea liniilor 

de cablare structurata  (marca 

TS-2)
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nr. Denumirea lucrarilor

1
Constructii beton armat 

(marca CBA)

2
Constructii Metalice (marca 

CM)

3
Solutii arhitecturale (marca 

SA)

4
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(marca RAC)

5
Incalzire, Ventilare, 
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6
Solutii termomecanice (marca 

SM)

7
Automatizarea. Centrala 
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8 Automatizarea (marca AIVC)

9

Echipament electric de forta si 

Iluminatul electric .( Marca 

EEF/IEI-2)

10
Pretul scarii telescopice.( 

Marca EEF/IEI-3)

11
Simnalizarea incendiu (marca 

SI)

12
Retele semnalizare de paza 

automata (marca SPA)

13
Software pentru sistemul 

control acces (marca SPA)

14
Sistemul de supraveghere 

video (marca SPA1)

15

Software-ul si licenta pentru 

supraveghere video (marca 

SPA1)

16
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17

Testarea si verificarea liniilor 

de cablare structurata  (marca 

TS-2)

18 Utilaj Tehnologic

Semnat

Nume: OPREA EMIL

Funcția în cadrul firmei: 

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu:  

40 zile

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

65 zile

15 zile 45 zile 40 zile

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

40 zile

55 zile 180 zile

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

60 zile 55 zile

50 zile 180 zile

40 zile

65 zile 25 zile

40 zile 165 zile

15 zile 165 zile

1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 

120 zile

1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 29 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 28 1 - 31 1 - 30 1 - 31 

Noiembrie Decembrie
Săptămâni

Zile calendaristice 1 - 31 1 - 28 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 

Iunie Iulie August Septembrie OctombrieIanuarie Februarie MartieSeptembrie Octombrie Noiembrie DecembrieMartie aprilie Mai Iunie IulieLuni Ianuarie Februarie Martie aprilie

40 zile

An 2026   (120 zile lucrătoare) 2027    (200 zile lucrătoare) 2028    (200 zile lucrătoare)

CT3

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie FebruarieMai Iunie Iulie August Septembrie aprilie MaiAugust 

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

65 zile

15 zile 45 zile 40 zile

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

40 zile

55 zile 180 zile

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

60 zile 55 zile

50 zile 180 zile

40 zile

65 zile 25 zile

40 zile 165 zile

15 zile 165 zile

1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 

120 zile

1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 29 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 28 1 - 31 1 - 30 1 - 31 

Noiembrie Decembrie
Săptămâni

Zile calendaristice 1 - 31 1 - 28 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 

Iunie Iulie August Septembrie OctombrieIanuarie Februarie MartieSeptembrie Octombrie Noiembrie DecembrieMartie aprilie Mai Iunie IulieLuni Ianuarie Februarie Martie aprilie

65 zile

40 zile

An 2026   (120 zile lucrătoare) 2027    (200 zile lucrătoare) 2028    (200 zile lucrătoare)

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie FebruarieMai Iunie Iulie August Septembrie aprilie MaiAugust 

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

45 zile 40 zile

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

40 zile

180 zile55 zile

40 zile

15 zile 45 zile 40 zile

55 zile

50 zile 180 zile

40 zile

65 zile

40 zile

15 zile

25 zile

165 zile

120 zile

165 zile

60 zile

15 zile

An
Luni Mai Iunie Noiembrie

2027    (200 zile lucrătoare)
Iulie August SeptembrieAugust Septembrie Octombrie NoiembrieFebruarie Mai Iunie Octombrie

Săptămâni
Februarie Martie aprilieIanuarieMartieIanuarie Iulieaprilie Decembrie

2026   (120 zile lucrătoare)

Februarie Martie aprilie Mai Iunie IulieDecembrie Ianuarie

1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 31 1 - 31 1 - 30

OctombrieAugust Septembrie

1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 281 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 Zile calendaristice 1 - 30 1 - 31 1 - 301 - 30 1 - 31 

GRAFICUL EFECTUARII LUCRARILOR                             OBIECTUL:   Lucrări de construcție a rețelelor exterioare (intra-teren) – apeduct/canalizare (stații de pompare) electrice, gaze (cazangerii), termoficare, curenți slabi) TMP136 Băcioi. Contract cu finanțare multianuală, 2026-2028

CT1

CT2

1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 30 1 - 31 1 - 31 1 - 29

Noiembrie Decembrie

2028    (200 zile lucrătoare)

1 - 31 1 - 28
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