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Deviz local cost, MDL V VI VII VIII IX X XI

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR
"Construcția rețelei de canalizare în mun. Strășeni”

Deviz local cost, MDL V VI VII VIII IX X XI

(zile lucrătoare) 20 22 20 22 22 22 22

1
Lot I. Retelede canalizare si statiei de pompare in sectorul rezidential
"Ipoteca" si "Statia Veterinara" din or. Straseni mun. Straseni 1328890,32

2 Lot II. Retele de canalizare din strada Stefan cel Mare (sectorul gara
auto) din mun. Straseni 2038028,10

3 Lot III. Retele de canalizare din sectorul locativ marginit de strazile
31 August, V. Alexandri si V. Micle  in mun. Straseni (45/04-2020-
CE) 6895964,16

4 Lot IV. Retele de canalizare din str. Sota Rustaveli, str. Pirogov, str.
Testimiteanu, str. Cojbuc pina la str. Iachir mun. Straseni 1514497,70
Total 11 777 380,28Total 11 777 380,28
TVA 20% 2 355 476,06
Suma cu TVA 14 132 856,34

Lucrări executate Semnat:
Lucrari de pregatire de dare in exploatare Nume:

Zile nelucrătoare
Denumirea întreprinderii:
Funcţia în cadrul întreprinderii:
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