
PROCES-VERBAL  
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 
Nr. 1 din 14.03.2024 

 

Privind lucrarea la obiectul din s. Măgurele r-ul Ungheni în cadrul contractului nr. 

1 din 27 martie 2023 încheiat între S.R.L. „Olbi Com” și Primăria s.Măgurele pentru 
lucrările de reconstrucția instituției de învățămînt timpuriu s.Măgurele,r-ul Ungheni și 

înființarea Complexului Educațional Gimnaziu-Grădiniță “V.Badiu” din s.Măgurele. 

 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.1 din 20.03.2023, eliberată 
de arhitector - șef : Dumitru Cucu la 20 martie 2023, cu valabilitatea de 24 luni. 
 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea, fiind formată din: 
Președintele comisiei 

-Coșciug Dan – Primar/Primăria s. Măgurele 

Membrii:  
- Caldare Rodica -contabil -șef/Primăria s.Măgurele 

- Roșca Alexandra – director IPCE Gimnaziu-Grădiniță “V.Badiu” 

- Zаmă Maria – specialist/Primăria s.Măgurele  
- Roșca Dumitru- consilier/Primăria s.Măgurele 

- Silion Iulia – consilier / Primăria s.Măgurele 

- Burunjiu Mihail- responsabil tehnic  
- Sînjer Ivan – specialist în construcții 

- Tatu Ivan – specialist în construcții și rețele inginerești 
 

3. Au mai participat la recepţie:  
- Munteanu Gheorghe - Reprezentantul OficiuIui de Dezvoltare Rеgiоnаlă și Lосаlă 

- Radu Ion – diriginte de șantier 

- Olari Elena - Reprezentantul antreprenorului SRL.,, Olbi Com'' 
 

4. Constatările comisiei de recepţie:  
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt 

incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;  
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, 

propune: De inițiat lucru comisiei. 

 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:   
Reconstrucția instituției de învățămînt timpurii și înființarea Complexului 

Educațional Gimnaziu – Grădiniță „V.Badiu” din s.Măgurele,r-ul Ungheni,lucrările 

sunt executate conform proiectului și devizului. 
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7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:  

De recepționat obiectul cu obiecțiile incluse în anexa nr.2 
 

7
1
. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Obiectul cu numărul cadastral 9246109.038.01, adresa poştală MD 3633, destinaţia 
înființarea Complexului Educațional Gimnaziu-Grădiniță „V.Badiu”, compus din următoarele 
construcţii:clădirea Gimnaziului pentru clasele I-IX,și camerele necesare pentru funcționalitate 

conform normelor, suprafaţa la sol 312,12 m2 ,suprafața totală 459,26 

m2.  

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 3 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, 
a fost încheiat astăzi 14.03.2024 la Primaria s.Măgurele r-ul Ungheni în 3 exemplare. 

 

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

Comisia de recepţie: Specialişti: 

 

Preşedinte:  

 

Membri:  

(numele, prenumele, semnătura) 

 

L.Ş.  

(semnătura) (funcţia, numele, prenumele) 
 
 
 
 
 

 

10. Lucrarea reconstrucția instituției de învățămînt timpuriu și înființarea Complexului 

Educațional Gimnaziu-Grădiniță „V.Badiu” este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSMISĂ:   PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:   INVESTITORUL: 

S.R.L.”Olbi Com”   Primăria s.Măgurele 

"14" martie 2024   14 martie 2024 

Administrator Olari Elena Primar Coșciug Dan 

L.Ş. _ L.Ş. 

 (semnătura)    (semnătura)  
 
Digitally signed by Olari Elena  
Date: 2024.03.22 22:06:20 EET 
Reason: MoldSign Signature 

Location: Moldova 2 
 



 
 
 
 
 
 

Comisia de recepție: 

 

Președintele comisiei Coșciug Dan – Primar 

 

Membrii: 

 

Burungiu Mihail – responsabil tehnic 

 
 
 

 
Digitally signed by Burunjiu Mihail  
Date: 2024.03.22 13:09:48 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

 

Căldare Rodica – contabil-șef/Primăria s.Măgurele 
 
 

 

Roșca Alexandra – director IPCE Gimnaziu-Grădiniță „V.Badiu” 
 
 

 

Zamă Maria – specialist 
 
 

 

Roșca Dumitru – consilier 
 
 

 

Silion Iulia – consilier 
 
 

 

Sînger Ivan – specialist în construcții 
 
 

 

Tatu Ivan – specialist în construcții și rețele inginerești  

 

Digitally signed by Radu Ion 
Date: 2024.03.22 22:11:30 EET 

Radu Ion – diriginte de șantier  Reason: MoldSign Signature 

Location: Moldova  
 

 

Olari Elena – administrator S.R.L.”Olbi Com” 
Digitally signed by Olari Elena 
Date: 2024.03.22 22:07:21 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 
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Anexa nr.1 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor 

Nr. 1 din 14.03.2024  

Instituția de învățămînt timpuriu și înființarea Complexului Educațional 

Gimnaziu-Grădiniță “V.Badiu” din s.Măgurele,r-ul Ungheni 

 

Lista pieselor din documentație scrisă și desemnată a obiectului care sunt lipsă 

sau incomplete.  
 
 
 

Obiecții nu sunt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primar: Coșciug Dan 
 
 

 

Responsabil Tehnic: Burungiu Mihail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitally signed by Burunjiu Mihail  
Date: 2024.03.22 13:11:11 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 

 
 

 

Administrator S.R.L “Olbi Com”: Olari Elena  
 

Digitally signed by Olari Elena  
Date: 2024.03.22 22:08:03 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 
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Anexa nr.2 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor 

Nr. 1 din 14.03.2024  

Instituția de învățămînt timpuriu și înființarea Complexului Educațional 

Gimnaziu-Grădiniță “V.Badiu” din s.Măgurele,r-ul Ungheni 

 

Lucrările cuprinse în lista care nu au fost executate.  

 

Obiecțiile: 

 

1. De înlăturat fisurile apărute la peretile ușei de la intrare în laborator. 

 

2. De montat capacele laterale la scurgerile la ferestre. 

 

3. De înlăturat scurgerile de la jgheaburi și la burlanele de la acoperiș.  

 

4. De instalat barele de sprijin la blocul sanitar pentru copii cu dezabilități. 
 
 
 

 

Responsabil pentru obiecțiile 1 și 2 – antreprenorul S.R.L. „Olbi Com” le va 
înlătura în termen de 30 zile. 

 

Responsabil pentru obiecțiile 3 și 4 – Primăria s.Măgurele le va înlătura 
în termen de 30 zile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primar: Coșciug Dan 
 
 

 

Responsabil Tehnic: Burungiu Mihail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitally signed by Burunjiu Mihail  
Date: 2024.03.22 13:12:04 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova  

 
 

 

Administrator S.R.L. “Olbi Com”: Olari Elena Digitally signed by Olari Elena 

Date: 2024.03.22 22:08:42 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova 
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Anexa nr.3 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor 

Nr. 1 din 14.03.2024  

Instituția de învățămînt timpuriu și înființarea Complexului Educațional 

Gimnaziu-Grădiniță “V.Badiu” din s.Măgurele,r-ul Ungheni 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documintația Tehnică la care nu s-a respectat 

prevederile proiectului.  
 
 
 

 

Observații nu sunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Primar: Coșciug Dan 
 
 

 

Responsabil Tehnic: Burungiu Mihail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Digitally signed by Burunjiu Mihail  
Date: 2024.03.22 13:12:59 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova  

 
 

 

Administrator S.R.L. “Olbi Com”: Olari Elena Digitally signed by Olari Elena 

Date: 2024.03.22 22:09:38 EET 
Reason: MoldSign Signature      Location: Moldova 
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