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Termenul de executie  160 zile

Anul 2025 Anul 2026

SRL ALIOTON TEH

Lucrările debutează după semnarea dispoziției de începere a lucrărilor și vor dura 160 zile (60 zile în 2025- 100 zile 2026)

SRL ALIOTON TEH

S.R.L. EUROACCENT

  S.R.L. EUROACCENT 61% din volumul de lucrari; SRL ALIOTON TEH   39% din volumul de lucrari

Lucrări de Securizare perimetru TMP-136, Băcioi, etapa 3 și 4, contract multianual 2025-2026

 GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
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Constructia Taberei Militare nr. 136, Bacioi Lucrari de Securizare perimetru Iluminatul electric exterior

SRL ALIOTON TEH

S.R.L. EUROACCENT 

S.R.L. EUROACCENT

SRL ALIOTON TEH

Darea in Exploatare

Darea in exploatare

Lucrari Pregatitoare

3

Constructia Taberei Militare nr. 136, Bacioi Lucrari de Securizare perimetru Lucrari constructive 
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