
ID Task 
Mode

WBS Task Name Duration Start Finish

1 DGAURF-1 1 Digitizarea arhivei DGAURF 434 days 01.10.2021 31.05.2023

2 DGAURF-1-A 1.1 Începutul proiectului (Ședința de lansare a proiectului) 0 days 01.10.2021 01.10.2021

3 DGAURF-1-B 1.2 WP 1 Administrarea proiectului t0+16 400 days 01.10.2021 13.04.2023

4 DGAURF-1-B.1 1.2.1 Manager de Project 20 mons 01.10.2021 13.04.2023

5 DGAURF-1-B.2 1.2.2 Manager Control Calitate 20 mons 01.10.2021 13.04.2023

6 DGAURF-1-C 1.3 WP 2 Etapa de pregatire t0+1 20 days 01.10.2021 28.10.2021

7 DGAURF-1-C.1 1.3.1 Ajustarea Planului de Proiect 5 days 01.10.2021 07.10.2021

8 DGAURF-1-C.2 1.3.2 Instalarea si configurarea echipamentelor TIC si a retelei LAN 5 days 08.10.2021 14.10.2021

9 DGAURF-1-C.4 1.3.3 Calibrarea scanerelor 1 day 01.10.2021 01.10.2021

10 DGAURF-1-C.5 1.3.4 Angajarea și instruirea operatorilor (pregatire dosare, scanare, capsare, etc.) 20 days 01.10.2021 28.10.2021

11 DGAURF-1-C.9 1.3.5 Faza de pregatire incheiata 0 days 01.10.2021 01.10.2021

12 DGAURF-1-D 1.4 WP 3 Proiectul Demo (10.000 pagini) t0.25+0.75 25 days 08.10.2021 11.11.2021

13 DGAURF-1-D.1 1.4.1 Desfășurarea Soluției de digitizare la noul centru de digitizare 10 days 08.10.2021 21.10.2021

14 DGAURF-1-D.2 1.4.2 Configurarea serverelor și a bazelor de date la noul centru de digitizare 5 days 22.10.2021 28.10.2021

15 DGAURF-1-D.3 1.4.3 Testarea întregului ciclu de digitizare la noul centru de digitizare 5 days 29.10.2021 04.11.2021

16 DGAURF-1-D.4 1.4.4 Efectuarea unui proiect demo (10.000 pagini) 5 days 05.11.2021 11.11.2021

17 DGAURF-1-D.6 1.4.5 Procesul de digitizare validat de către DGAURF 0 days 11.11.2021 11.11.2021

18 DGAURF-1-E 1.5 WP 4 Etapa de digitizare t1+14 390 days 12.11.2021 11.05.2023

19 DGAURF-1-E.1 1.5.1 Pregatirea si transportarea dosarelor 19.5 mons 12.11.2021 11.05.2023

20 DGAURF-1-E.2 1.5.2 Scanarea dosarelor 19.5 mons 12.11.2021 11.05.2023

21 DGAURF-1-E.3 1.5.3 Adnotarea Dosarelor și documentelor, fișelor și registrelor cu metadate 19.5 mons 12.11.2021 11.05.2023

22 DGAURF-1-E.29 1.5.4 Asigurarea calității Dosarelor și documentelor 19.5 mons 12.11.2021 11.05.2023

23 DGAURF-1-E.4 1.5.5 Asamblarea, semnarea si transferul pachetelor digitale in SIMAD 19.5 mons 12.11.2021 11.05.2023

24 DGAURF-1-F 1.6 WP 5 Documentare și raportare t0+16 434 days 01.10.2021 31.05.2023

25 DGAURF-1-F.1 1.6.1 Dezvoltarea Raportului de Inițiere 7 days 01.10.2021 11.10.2021

26 DGAURF-1-F.2 1.6.2 Raportul de inițiere elaborat și transmis spre validare 0 days 11.10.2021 11.10.2021

27 DGAURF-1-F.3 1.6.3 Dezvoltarea Raportului cu privire la Proiectul pilot (demo) 1 day 12.11.2021 12.11.2021

28 DGAURF-1-F.4 1.6.4 Raportul cu privire la Proiectul demo aprobat 0 days 12.11.2021 12.11.2021

29 DGAURF-1-F.5 1.6.5 Dezvoltarea Raportului final 14 days 12.05.2023 31.05.2023

30 DGAURF-1-F.6 1.6.6 Raportul final dezvoltat si acceptat 0 days 31.05.2023 31.05.2023

31 DGAURF-1-G 1.7 Sfârșitul proiectului 0 days 31.05.2023 31.05.2023
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