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Anexa nr.1 

la Regulamentul de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente 
 

PROCES-VERBAL 

DE  RECEPŢIE  LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 100 din 26 noiembrie,  2024 
 

Co-Investitor:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar final: Primăria municipiului Soroca  
 

Privind lucrările la obiectul „Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în 

cadrul Zonei Economice Libere, Ungheni-Business”, executate în cadrul proiectului investițional „Crearea 

și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-

Business”, finanțat din FNDRL în baza contractului de antrepriză nr. 285/L din 29.03.2024 semnat între 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Primăria mun. Soroca şi SRL  „CORSAG”. 

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 03/AC-24, eliberată de către Consiliul 

Raional Soroca la data de 23.09.2024.  

2. Comisia de recepție şi-a desfășurat activitatea în intervalul de la 26 noiembrie 2024 până la 26 

noiembrie 2024, fiind formată din:  

Preşedintele Comisiei:                                                                                                                                               

Lilia PILIPEȚCHI   - Primara mun. Soroca  

Membrii Comisiei:                 

Constantin BÂNDIU   -  Șef SMIP, ADR Nord 

Svetlana BAZATIN   - Contabil-șef, ADR Nord 

Serghei NASTAS   - Persoană atestată tehnic în domeniul „construcții rutiere”  

Mircea MOLDOVAN  - Persoană atestată tehnic în domeniul „construcții rutiere” 

Ion COSTEȚCHI   - Persoană atestată tehnic în domeniul „construcții rutiere”                               

3. Au mai participat la recepţie: 

Spiridon SĂU    - Director, S.R.L „CORSAG” 

Sergiu MARCHICI   - Manager proiect, SRL „CORSAG” 

Dumitru MIRON   - Diriginte de șantier, SRL „CORSAG” 

Sergiu CARTIRA   - Autor de proiect, SRL „INTEXNAUCA”  

Tudor LOZAN   - Inspector principal, INST, DSTCC CDPAPC                                                           

Marin TRIFAILO   - Responsabil tehnic, SRL „ALMAPE”  

Tatiana STARNICIUC  - Inspecția pentru Protecția Mediului Soroca 

Maria CERNOPÎSCAIA  - Medic-specialist, Centrul Sănătate Publică Soroca 

Veaceslav BURLACU  - Șef al Oficiului Teritorial Soroca a Cancelariei de Stat a R. Moldova 

Veronica SAVIN   - Specialist SMIP, ADR Nord 

 

4. Constatările comisiei de recepţie:  

1) din documentația scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

Obiectul:  „Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul Zonei 

Economice Libere, Ungheni-Business” să fie recepționat. 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Obiectul corespunde proiectului tehnic, cerințelor NCM și legislației în vigoare.  

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:                                                                                                     

De a recepționa obiectul  Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul 

Zonei Economice Libere, Ungheni-Business. 

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 
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Obiectul „Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul Zonei 

Economice Libere, Ungheni-Business”, este amplasat pe terenul cu numărul cadastral 7801116361, 

adiacent drumului național R14.1 (terenul cu nr. cadastral 7817105.429), situat în raionul Soroca, 

destinația construcției drum de acces către ZEL, subzona Soroca suprafața drumului construit 

construit, 2510 m2.   

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 pagini, a fost 

încheiat astăzi: 26 noiembrie 2024, semnat electronic. 

 

Preşedintele Comisiei:  

Lilia PILIPEȚCHI                                                                                   ___________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                 (semnătura) 

Membrii Comisiei: 
                                                                                                                                  
Constantin BÂNDIU                                                                                ___________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                (semnătura)                                                                                                                                                                 

 

Svetlana BAZATIN                                                                                  ___________________________                                                                                   
                                                                                                                                    (semnătura) 

 

Serghei NASTAS                                                                                                       ____________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                     (semnătura) 

 

Mircea MOLDOVAN                                                                               ____________________________                                                                                                                    

                                                                                                                                 (semnătura) 

                                                                                                                    

Ion COSTEȚCHI                                                                                      ____________________________                                                                                                                  

                                                                                                                                 (semnătura) 

 

                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                       

                
9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:  

____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________                                                                       _________________________             
(numele, prenumele, funcția)                                                                                                                  (semnătura) 
 

L.Ş.                           „       ”                           2024 

    

10. Lucrarea „Construcția drumului de acces dinspre traseul R14.1 la subzona Soroca în cadrul Zonei 

Economice Libere, Ungheni-Business” este  
                       

TRANSMISĂ:                                      PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL,                INVESTITORUL,  

26.11.2024                                      26.11.2024 

Spiridon SĂU _______________                        Maria PRISACARI  ________________  

Director, SRL „CORSAG”                         Director, ADR Nord 
L.Ş.                                        L.Ş. 
                                                                                                                                                               

                                                                               PRIMITĂ, 

BENEFICIARUL 

                                                                        26.11.2024 

                                         Lilia PILIPEȚCHI:  _________________ 

     Primara mun. Soroca 
L.Ș 
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Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 100 din 26 noiembrie, 2024 

 

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete. 

 

 

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Marin TRIFAILO               ___________________  SRL  „ALMAPE”     
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Anexa nr.2 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 100 din 26 noiembrie, 2024 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate. 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Marin TRIFAILO               ___________________  SRL  „ALMAPE”     
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Anexa nr.3 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 100 din 26 noiembrie, 2024 

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile 

proiectului 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Marin TRIFAILO               ___________________  SRL  „ALMAPE”     

              

                  

  


