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1.
Lucrări de pregătire și 

organizare de şantier
+ +

2. 

Demontarea canalelor 

existente si trecerii 

sub carosabil între 

intrarea CCC (ОПУ) 

și IDE 400kV

+ + +

3.

Executarea trecerilor 

sub carosabil de tip 1 

și 3 (3 buc)

+ + + + + + + + + + +

4.
Lucrări de terasament 

în IDE 400kV
+ + +

5.

Montarea elementelor 

prefabricate pentru 

canalele de cablu

+ + + + + + + + + + + + + + +

6.

Executarea fundațiilor 

pentru dulapurile 

circuitelor secundare   

(7 buc)

+ + + + + + + + + +

7.

Executarea fundațiilor 

pentru ecranele de 

protecție (10 buc)

+ + + + + +

8.

Montarea structurilor 

metalice pentru 

dulapurile de circuit 

secundar și ecranele 

de protecție

+ + + + +

Semnat: 

Nume: Prodius L.

Funcţia în cadrul întreprinderii:Director

Denumirea întreprinderii: „Savtels” S.R.L

Executarea  canalelor de cablu cu lucrări de execuție și montare în IDE 400 kV la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului

Nr. 

d/o Zile lucrătoare
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