
Toate lucrarile se vor indeplini in 

conformitare cu prevederele SNIP S-4-

80 in constructie MD

Perioada examinată: 10

PERIOADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

ADMITEREA SI ORGANIZARE DE 

SANTIER IN STALATII
1 10 1 10 100%

DEMONTARE LINI LA NECESITATI 1 2 1 2 100%

MONTARE PILONI PROIECTATI 1 1 1 1 100%

MONTARE  CONSTRUCTI SIP 2X25 2 3 1 3 89%

STRAMUTARE CABLURI  exzistente du 

pa necesitati
1 1 1 2 100%

Montare electrozi de inpamintare + 

plat banda OIZn40X4
2 3 4 3 100%

MONTARE CABLU sip 1kv  piloni 

TRANSE
2 4 2 4 100%

MONTARE CONSTRUCTIE SUSTINERE  

IN ANSAMBLU P/U consola /led TP-

110

2 4 2 5 100%

MONTARE CONSTRUCTIE P/U 

EVIDENTA SI AUTOMATIZARE
1 1 1 1 100%

AJUSTARI VERIFICARI  LUCRARI 7 1 6 5 100%

LUCRARI DE LABORATOR, TESTARI, 

DAREA IN EXPLUATARE
7 1 6 5 100%

Действие 15 9 4 8 5 1%

Executat

Verificat

GRAFIC DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE PENTRU PROIECTUL DE DEZVOLTARE

COMUNITARĂ

Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu

lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia

CVR-ELECTRO SRL

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu

 or. Cimișlia

                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE / a Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu

lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia

% выполнения (внепланово)Selectați perioada de evidențiat din dreapta. Legenda care descrie diagrame

DESCRIPTION
INCEPUT 

LUCRARI (ZI) 

PLANIFICAT

PERIOADAD

A DE 

LUCRARI

INCEPUT       

DE FACTO

PERIOADA 

DE FACTO

PROCENT DE 

INDEPLINIRE 

Durata (plan.) Început (de % LUCRARI EXECUTATE DEFACTO (внепланово)
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