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Pregătire Elaborarea Planului de management al proiectului 1 10

Plan de management formal aprobat M1 10 1
Întălniri cu părțile interesate 11 10
Analiza preliminară a proceselor de business și elaborarea backlog-ului produsului 11 10
Elaborarea cerințelor de infrastructură (pentru dezvoltare, testare/pilotare și producție) 11 10
Detalierea cerințelor pentru ingetrarea sistemelor terțe 11 10
Documete de proiect aprobate (Specificațiilor cerințelor software (SRS) și Documentului de arhitectură 
(SDD))

M2 20 1

Întâlnire de lansare (Kick-off) M3 20 1
Dezvoltarea 
iterativă 

Configurarea mediului MCloud* 21 10

și incrementată
Configurarea ierarhiilor și a drepturilor și permisiunilor de acces pentru categoriile de utilizatori 
identificați

31 5

Dezvoltarea funcționalităților de administrare (creare rol, creare utilizator, etc.) 36 8
Dezvoltarea funcționalității de autentificare 26 8
Dezvoltarea funcționalității de înregistrare a aeronavei 21 10
Dezvoltarea funcționalității de modificare a datelor în Registru 21 10
Dezvoltarea funcționalității de eliberare a dublicatului Certificatului de înmatriculare 21 10
Dezvoltarea funcționalității de suspendare a Certificatului de înmantriculare 21 10
Dezvoltarea funcționalității de revocare a Certificatului de înmatriculare 41 10
Dezvoltarea funcționalității de radiere a aeronavei din Registru 41 10
Dezvoltarea funcționalității de introducere a inspecțiilor de audit și de vizualizare a istoricului acestora 41 10
Dezvoltarea funcționalității de generare a rapoartelor 41 10
Dezvoltarea funcționalităților de cautare după parametri a dosarelor 41 10
Dezvoltarea funcționalității de înregistrarea a tipurilor de aeronave 31 5

Integrări terțe* Ingetrarea cu MPass 36 10
Integrarea cu MSign 31 10
Integrarea cu MNotify 36 5
Integrarea cu MLog 31 5
Integrarea cu MDelivery 36 10
Integrarea cu MPower 31 10
Dezvoltarea schimb de date MConnect cu SIA RSUD (Registrul de stat al unităților de drept) 36 10
Dezvoltarea schimb de date MConnect cu SIA RSAJ (Registrul de stat al actelor juridice) 36 10
Dezvoltarea schimb de date MConnect cu SIA GEAP (Gestionarea și eliberarea actelor permisive) 31 10
Dezvoltarea web serviciul de schimb de date MConnect cu date.gov.md 36 10

Testarea 
Testare înregistrarea aeronavă, modificare, eliberare, dublicat, suspendare a Certificatului de 
înregistrare 27

5

și deployment Testare integrări și funcționalități de admin 37 5
Testare funcționalități revocare Certificat, radiere din Registru, generare rapoarte, introducerea 
inspecțiilor 47 5

Testarea de sistem și debuging 51 30
Testarea Registrului aerian de către cu beneficiarul 70 5
Plan de testare prezentat M4 74 1
Certificat de instalare semnat M5 74 1

Tranziție Lansarea sistemului în mediul de producție 82 5
Elaborarea manualelor de utilizare 74 15
Elaborarea materialelor de instruire și furnizarea lor participanților 74 3
Instruirea utilizatorilor, inclusiv formare de formatori 87 2
Ajustările finale 87 3
Documentație tehnică și de suport, cod sursă livrate M6 90 1
Raport final de activitate acceptat M7 90 1
Certificat de acceptanță semnat M8 90 1

Mentenanță Mentenanță 12 luni 91

Cu stimă,

Andrei Cojocari,Chief Commercial Officer

S&T MOLD S.R.L., str. Calea Iesilor 8, Chișinău, MD-2069, Republica Moldova

Data completării: 19.08.2024

Semnat: _______________

* Toate activitățile care depind de părți terte (STISC, AGE, etc.) sunt estimate pornind de la premisa că toate activitățile 

birocratice (cererile de integrare, acceptul, acordul/anexa tehnică/contract semnate, acces la mediul de test oferit) au fost 
întreprinse și poate fi inițiată fără deficiențe. În caz contrar există risc de extindere a termenelor indicate cu numărul de zile până la 
care se vor îndeplini toate cerințele procedurale.
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