
                                                                              Anexa nr. 10  

la Documentația standard nr. 115 

din “15” septembrie 2021 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

_„ Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale, repetat, remediat.” 

(denumirea lucrărilor) 
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_„ Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale, repetat, remediat.” – 180 zile 

1 Sapături mecanice (excavator + buldozer)                             

2. Sapături manuale completare taluz                             

3. Încărcare & transport pământ                             

4. Împrăștiere și compactări cu maiu mecanic                              

5. Pat de nisip + nivelare                             

6. Montare conductă PVC D110                             

7. Dopuri PVC (142 buc)                             

8. Piese de trecere (L=200mm D250)                             

9. Acoperire conductă + compactare                             

10. Tăiere rosturi asfalt + marcaje                             

11 Decapare mecanizată asfalt                             

12 Sapături în zona drumului                             

13 Strat de fundație nisip                             

14 Strat de fundație piatră sparta                             

15 Amorsare + asfalt 4 cm                             

16 Compactări cu compactor 10–16 t                             

17 Strat agregate naturale                             

18 Imbrăcăminte piatră spartă 15 cm                             

19 Borduri beton                             

20 Compactare umpluturi                             

21 Strat agregate naturale                             

22 Imbrăcăminte piatră spartă                             

23 Borduri carosabil                             

24 Strat fundație nisip                             
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25 Strat fundație piatră spartă                             

26 Borduri trotuar                             

27 Gropi stâlpi (foraj)                             

28 Betonare fundații stâlpi                             

29 Montare panouri gard EURO                             

30 Vopsire, accesorii, broască                             

31 Pregătire teren                             

32 Semănare gazon                             

33 Plantare arbori                             

34 Udări gazon                             

35 Udări arbori                             
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