
1 Organizarea de santier 

2 Demolare/demontare/evacuare 

3 Lucrari de terasament 

4 Lucrari de betonare 

5 Instalarea   stilpilor 

6 Instalarea panourilor Eurogard 

7 Retele tehnico  edilitare 

Termenul de executare a lucrarilor 90 zile lucratoare  (4,5luni)

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC    DE     EXECUTARE    A    LUCRARILOR 

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

Sistematizarea/amenajarea teritoriului (construcția utilități edilitare)) în cadrul Taberei Militare 

nr.136, Băcioi

2023

Luni

1 2 3 4 5
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