
Obligaţiuni contractuale faţă de alţi beneficiari 

 

Semnat: _____________________________ 

Nume: __________Tonciuc V.S.______________________ 

Funcţia în cadrul firmei: _____DIRECTOR_________ 

Denumirea firmei  _____ SRL «STROMACOM»_______ 

№ Obiect contract Denumirea/nume 
beneficiar/Adresa 

Calitatea 
anteprenorului 

Pret contract 
valoarelor 
lucrarulor 

executate, lei 

Anul  
2026, 

lei 

Procentul 
lucrărilor 
executate, 

lei / % 

1  

№39 din 11.12.2024 
Acord aditional №1 

din 31.07.2025 
Acord aditional №2 

din 17.12.2025 
Lucrări de reparaţie 
capitală a edificiului 

Casei de Cultură, 
amplasat în s.Scumpia, 

r-nul Falesti 

Primăria 
com.Scumpia SRL Stromacom 

 
 
 
 

2025 – 2 599 332.00 
2026 – 382 120.42 

2 981 452.42 

 

2 599 332.00 
87.2 % 

2  

№44 din 16.12.2024 
Acord aditional №1 

din 10.12.2025 
Reconstrucția 

acoperișului Liceului 
teoretic 

Nicolae Casso din 
comuna Chișcăreni 

Primăria comunei 
Chișcăreni SRL Stromacom 

2025 – 2 599 548.00 
2026 – 1 602 031.80 

4 201 579.80 

Ianuarie 
791 128.52 

3 330 676.46 
79.2 % 

3  

№9 din 25.03.2025 
Acord aditional №10 

din 03.10.2025 
Lucrări de reparaţie a 

acoperişului şi 
planşeului la OMF 

s.Corbu - IMSP 
Centrul de Sănătate 

Donduşeni 

IMSP Centrul de 
Sănătate Dondușeni SRL Stromacom 

2025 – 711 763.50 
2026 – 449 736.76 

1 161 500.26 

Marţie 
449 736.76 

1 161 500.26 
100 % 

















Digitally signed by Curzac Alina
Date: 2024.12.13 14:52:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ







Anexa nr. 27 
la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 
 
 

ACORD ADIȚIONAL Nr.01 
 

la contractul Nr. 39 din ”11„ decembrie 2024 
 

Prezentul acord este semnat astăzi ”31„  iulie 2025, între  Primăria comunei Scumpia, în 
persoana  dna Alina CURZAC, primar  și  ”STROMACOM”SRL, în persoana 

Administratorului  dl. Vladimir TONCIUC în scopul modificării Contractului Nr.39 din 
”11” decembrie 2024  (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii 
de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1728041326339 din data de 25 octombrie 2024, 

înregistrat la Trezoreria Regională Nord cu nr. 04.04.2025 2025-0000000360 

 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții ocds-b3wdp1-
MD-1728041326339 /01 din 31.07.2025  

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din 
Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. 
 
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 
  
1. Modificarea termenului de valabilitate a Contractului de Antrepriză nr. 39 din 11.12.2024  

prin prelungirea lui de la 31 iulie 2025 până la 31 decembrie 2025; 
13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data 11 decembrie 2024, fiind valabil 
până la 31 decembrie 2025. 
 

2. Modificarea sintagmei 60 de zile - termen de executare a lucrărilor cu sintagma 120 zile. 
 
 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 
înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. 

  
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

  
ANTREPRENORUL GENERAL 

 
”STROMACOM”SRL,  

Administrator 
 

Vladimir TONCIUC                       
     /______________/ 
     Semnat Electronic 

BENEFICIARUL: 
 

Primăria comunei Scumpia 
Primar, 

 
Alina CURZAC 

     /______________/ 
                Semnat Electronic 

                                L.Ş.   L.Ş. 
 Digitally signed by Curzac Alina 

Date: 2025.07.31 15:15:54 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

                L.Ş.
Digitally signed by Tonciuc Vladimir
Date: 2025.07.31 15:31:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 27 
la Documentaţia standard nr.69 

din "07" mai 2021 
 
 

ACORD ADIȚIONAL Nr.02 
 

la contractul Nr. 39 din ”11„ decembrie 2024 
 

Prezentul acord este semnat astăzi ”17„  decembrie 2025, între  Primăria comunei Scumpia, în 
persoana  dna Alina CURZAC, primar  și  ”STROMACOM”SRL, în persoana Administratorului  
dl. Vladimir TONCIUC în scopul modificării Contractului Nr.39 din ”11” decembrie 2024  
(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 
ocds-b3wdp1-MD-1728041326339 din data de 25 octombrie 2024, înregistrat la Trezoreria 
Regională Nord cu nr. 2025-0000000360 din 13.02.2025. 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții ocds-b3wdp1-
MD-1728041326339 /02 din 17.12.2025  

Temei juridic pentru înregistrarea prezentului acord la Trezoreria Regională Nord este Ordinul 
Finanțelor nr.211:143 din 16 decembrie 2025 și notificarea Oficiului Național de Dezvoltare 
Regională și Locală nr.02-25/5114 din 16.12.2025  

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. 
 
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 
  
1. Modificarea termenului de valabilitate a Contractului de Antrepriză nr. 39 din 11.12.2024  

prin prelungirea lui de la 31 decembrie 2025 până la 30 iunie 2026; 
13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în 
conformitate cu legislația Republicii Moldova,  fiind valabil până la 30 iunie 2026. 
 

2. Modificarea sintagmei 60 de zile - termen de executare a lucrărilor cu sintagma 120 zile  
(110 zile în anul 2025 și 10 zile în 2026). 
 

3. Modificarea sintagmei 2 981 452,42 (doua milioane nouă sute optzeci și unu patru sute 
cincizeci și doi lei ,42bani), inclusiv TVA în 382 119,69 (trei sute optzeci și două mii o sută 
nouăsprezece lei , 69 bani), inclusiv TVA

 
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 

înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor. 
 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
ANTREPRENORUL GENERAL 

”STROMACOM”SRL,  
Administrator 

 
Vladimir TONCIUC                       

     /______________/ 
     Semnat Electronic 

BENEFICIARUL: 
Primăria comunei Scumpia 

Primar, 
 

Alina CURZAC 
     /______________/ 

                Semnat Electronic 
                                L.Ş.   L.Ş.  L.Ş.

Digitally signed by Curzac Alina 
Date: 2025.12.17 16:07:39 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

                               L.Ş.Digitally signed by Tonciuc Vladimir 
Date: 2025.12.17 16:16:14 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenorul  se  obligă  să  execute  
  în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu

detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.















Digitally signed by Crăciun Andrei
Date: 2024.12.20 11:09:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Tonciuc Vladimir
Date: 2024.12.20 11:14:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



№ Denumirea
lucrărilor

Cod CPV Specificarea
tehnică deplină

solicitată de
către

autoritatea
contractantă

Specificarea tehnică
deplină propusă de

către ofertant

Standarde
de

referinţă

1

 

45200000-9 Caiet de sarcini Deviz ofertă
(Formularele 3, 5, 7)

№ Denumirea
lucrărilor

Cod CPV Unitatea de
măsură

Cantitatea Preţul unitar
Inclusiv TVA

Suma lei
MD,

Inclusiv
TVA

Termenii
de

executare

1 45200000-9 lucrare 1 35 000 00 decembrie
2024

45200000-9 lucrare 1 4 166 579,80 10 luni
anul 2025

TOTAL 4 201 579,80
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Digitally signed by Tonciuc Vladimir 
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Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
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