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Anexa nr. 10 

la Documentația standard nr.69 
din 7 mai 2021 

 
 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
 
Lucrări de reparație în incinta IMSP AMT Centru, bloc CCD: 
 Lotul 1 Lucrări de reparții la casa scării în incinta IMSP AMT Centru(str.31 August 1989,63, CCD),  
Lotul 2 Lucrări de reparții la holuri et.2,3,4(str.31 August 1989,63, CCD),  
Lotul 3 Lucrări de reparții la holuri et.5,6, (str.31 August 1989,63, CCD), 
 Lotul 4 Lucrări de reparții la WC-uri et.2,3(str.31 August 1989,63, CCD)  
Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumir
ea obiectului 

Anul  2022 
Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 

Total: 45 zile Total: 50 zile Total: 30 zile Total: 45 zile 

1. Organizarea 
santierului 

3 zile 3 zile 3 zile 3 zile 

2.  
 
 

Lucrari de 
reparatie  
 

42 zile 47 zile 27 zile 42 zile 

 
 
Data completarii:  18 august 2022 
Nume:  Igor Ceban 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei  S.R.L. „CONS ART ENGINEERING” 
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