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1 Organizarea de șantier

2 Lucrari de terasament

3 Montarea tevilor PE si PVC

4 Lucrari de montare a caminelor si armaturilor

5 Lucrări de constructii si montare a statiilor de pompare 

6 Montarea utilajului electric

7 Amenajarea teritoriului

8 Verificări, încercări și probe în vederea punerii în funcțiune

9 Recepția finala a lucrărilor 

Semnat:     ____________________________

Nume:   Mereacre Filaret

Funcţia în cadrul firmei:  Director

Denumirea firmei şi sigiliu:  DARNIC-GAZ S.A.

martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie

Anul 2020

septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie februarie

Anul 2019

Durata lucrărilor de constructie a obiectului „Rețele de canalizare din strada Lacului , Ion Vatamanu, Unirii, Nicolae Sulac, Lidia Istrati, Renașterii, Grădinilor din orașul Vatra” - 16 luni

perioada executării lucrarilor în codiții climaterice 

nefavorabile

Denumira lucrărilor
Etap

ă augustiulie

denumirea obiectului: „Rețele de canalizare din strada Lacului , Ion Vatamanu, Unirii, Nicolae Sulac, Lidia Istrati, Renașterii, Grădinilor din orașul Vatra”

GRAFICUL DE EXECUTIE

FORMULARUL F3.3

SA  "Darnic-gaz" Moldova, Straseni, 
Strada Stefan cel Mare 1A, 
Tel.: (+373) 237 257 26  |  Fax. (+373) 237 257 27 
info@darnicgaz.md 
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