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= Anexa nr. |
[MOLDOVA EUROPEANA | la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor aferente
PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 10.10.2022 mun. Chisindu

Privind lucrarea: Lucriri de constructie a retelelor exterioare de canalizare pluviala
conform proiectului de executie Nr. 105/20-CE.PL si Strimutarea retelelor exterioare de
apeduct din zona de constructie conform proiectului de executie Nr. 105/20-AE.2

executata la obiectul “Construirea unui centru comercial polivalent ,,KAUFLAND” pe terenul
cu nr. cadastral 0100416.114 situat in mun. Chisindu, sect. Riscani, str. Kiev, nr.7”

in cadrul contractului nr. 5 din 29.04.2022 incheiat intre "SAVIS ENGINEERING" S.R.L. in caliate
de Beneficiar si S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L. in calitate de Subantreprenor, pentru lucrari de
constructie a retelelor exterioare de canalizare pluviald si lucriri de strimutare a retelelor
exterioare de apeduct.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. AC-0000170, eliberatd de Autoritatea
administratiei publice locale la 12.04.2022 cu valabilitate pina la 12.04.2023.

2. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul lunii Octombrie 2022, fiind formata din:

Presedintele Comisiei:
SCAI Ion - Administrator "SAVIS ENGINEERING'" S.R.L.

Membrii Comisiei:
GAIDARLI Dumitru - Inginer Sef "SAVIS ENGINEERING" S.R.L.

3. Au mai participat la recepfie:
CONDRATIUC Nicolai - Administrator S.C.,ELIGIBIL-CON” S.R.L.
CONDRATIUC Nicolae - Diriginte de santier atestat S.C. ,,ELIGIBIL-CON” S.R.L.

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse 1n lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: De a receptiona obiectivul la
finalizarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie motiveazd propunerea facutd prin: Faptul cd lucrérile de constructie sunt
finalizate, fiind respectate cerintele NCM si prevederile proiectelor de executie Nr. 105/20-CE.PL

si Nr. 105/20-AE.2



7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: Se admite receptia obiectivului si se permite

exploatarea conform destinatiei.

7', Descrierea obiectului recomandat spre recepie:
I. Retele exterioare de canalizare pluvialid din tevi HDPE PN10 SDR17 Dn450, L=1795m.1., tevi

corugate PE SN8 Dn250 - L=123m.l., camine de vizitare — S1buc.

[I. Strimutarea retelelor exterioare de apeduct din tevi HDPE PN10 SDR17 Dn225 - L= 143m.l,,
camine de vane — 4buc.

8. Prezentul proces-verbal, con{inind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat
astazi 10.10.2022 in 2 exemplare.

9. Concluzia comisiei de receptie: Lucririle de constructie privind montarea retelelor exterioare
de canalizare pluviald si strimutarea retelelor exterioare de apeduct la obiectul: “Construirea
unui centru comercial polivalent ,,KAUFLAND” pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat
in mun. Chisiniu, sect. Riscani, str. Kiev, nr.7”, sunt executate in volum deplin conform
proiectelor nominalizate mai sus si pot fi puse in functiune.

7

GAIDARLI Dumitru 751&%%{7/ - Inginer Sef "SAVIS ENGINEERING" S.R.L.

- /& e .
(numele, prenuméfe, semndtura, functia)

10. Lucrarea privind constructia retelelor exterioare de canalizare pluviald si lucriri de
strimutare a retelelor exterioare de apeduct la obiectul “Construirea unui centru comercial
polivalent ,,KAUFLAND?” pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in mun. Chisiniu, sect.

Réscani, str. Kiev, nr.7” este:
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ANEXA Nr.1
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 10.10.2022

privind indeplinirea lucrarilor de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare pluviald si
lucrari de stramutare a retelelor exterioare de apeduct la obiectul: “Construirea unui centru comercial
polivalent ,,KAUFLAND” pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in mun. Chisindu, sect.

Réscani, str. Kiev, nr.7”

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenati a obiectului care sunt lipsd sau incomplete.
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ANEXA Nr.2
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 1 din 10.10.2022

privind indeplinirea lucrarilor de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare pluviala si
lucrari de stramutare a retelelor exterioare de apeduct la obiectul: “Construirea unui centru comercial
polivalent ,,KAUFLAND” pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in mun. Chisindu, sect.
Rascani, str. Kiev, nr.7”

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnicé ce nu au fost executate.
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ANEXA Nr.3
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 10.10.2022

privind indeplinirea lucrérilor de constructie-montare a retelelor exterioare de canalizare pluviald si
lucrari de stramutare a retelelor exterioare de apeduct la obiectul: “Construirea unui centru comercial
polivalent ,,KAUFLAND” pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in mun. Chisindu, sect.
Réscani, str. Kiev, nr.7”

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-au respectat prevederile
proiectului.
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SAVIS

ENGINEERING

Nr.1/10-22
din 20.10.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, "SAVIS ENGINEERING" S.R.L. in caliate de Beneficiar, confirma fatul ca
compania S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L. in calitate de Subantreprenor, a efectuat lucrari de constructie
a retelelor exterioare de canalizare pluviald conform proiectului de executie Nr. 105/20-CE.PL si
Stramutarea retelelor exterioare de apeduct din zona de constructie conform proiectului de
executie Nr. 105/20-AE.2 la obiectul “Construirea unui centru comercial polivalent ,KAUFLAND”
pe terenul cu nr. cadastral 0100416.114 situat in mun. Chisinau, sect. Rascani, str. Kiev, nr.7”

Este de mentionat faptul cd pe parcursul colaborérii si-au indeplinit toate obligatiunile
contractuale la cel mai inalt nivel. De asemenea in perioada deruldrii contractului nu au fost
depistate abateri de la cerintele contractuale, nu au fost inregistrate neconformitati ce ar fi condus
la refaceri partiale sau totale de lucrdri, au dat dovada de o buna organizare fiind respecatate
standartele de calitate si durata de executie a lucrarilor.

Compania dispune de logisticd si personal calificat, mijloace de transport proprii,
mecanisme si utilaje performante necesare pentru indeplinirea si finalizarea lucrarilor calitativ.

Recomanddm compania S.C. “ELIGIBIL-CON” S.R.L., autoritdtilor contractante si agentilor

economici cointeresati de executia lucrarilor similare.

Administrator
"SAVIS ENGINEERING" S.R.L:
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