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GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR
"Lucrari de reparatie a acoperisului blocului administrativ si a salii de sport ale Scolii
Profesionale Ungheni"

No, . . septembrie 2020 octombrie 2020 noiembrie 2020
Denumirea lucrarilor
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Demontarea elementelor de acoperis -
invelitori din tigla, olane sau placi
presate din tabla, PAS,Desfacerea planseelor
din lemn si a
elementelor de acoperis - sarpanta
acoperisului cu desfacerea tuturor
elementelor componente, inclusiv
sortarea materialelor rezultate,Matarea golurilor
in plansee, cu ancora
chimica dupa instalare confectie
metalica, ancora chimica bicomponenta
SIKA Anchorfix,Beton turnat in placi, grinzi,

1 stilpi,
preparat cu centrala de betoane sau
beton marfa conf. art. CAOI si turnarea
cu pompa, beton marca B20 F200 W6,Sarpante
pe scaune de lemn la
acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur
neregulat, executate pe suprafete peste
25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si
prindere, pentru incarcari climatice
normale, la acoperisuri usoare
executate din lemn ecarisat,Invelitori din placi
din tabla amprentata
(tip tigla) pentru invelitorile
acoperisurilor (tip Lindab)
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GRAFIC

de executie a lucrarilor in cadrul proiectului
Centru pentru Tineret si sport din or.Causeni

APROBAT:

Sursa de
Activititi ' Anul 2012
finansare 7 8 9 10 Total
Instalarea cofragului coloanelor monolit
cot.8,45 in axele 9-11, A-X (et.3)
Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in
axele 9-11, A-X (et.3)
Instalarea cofragului planseului la cota 12,05
in axele 9-11, A-X
Armarea si betonarea planseului la cota
12,05 in axele 9-11, A-}K
Instalarea cofragului coloanelor monolit a
cot.12,05 in axele 9-11, A-} (et.4)
Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in
axele 9-11, A-X (et.4)
Armarea si betonarea grinzelor monolit
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, A-X ADR
Con.Rai.
Montarea contravintuirelor verticale C1-C10
Montarea scarii /11; JIH1.
Montarea fermelor metalice Con.Rai.
Montarea constructiilor metalice (paxsepk) |Con.Rai.
Montarea scarii JIH2.
Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi |ADR
Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR
Retelele exterioare gaze naturale ADR
Retelele exterioare electrice Con.Rai.
Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" |ADR
Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR
Montarea peretiilor dispartitori din panouri
gips-carton ADR
Montarea sistemului de ventilare si incalzire |Con.Rai.
Montarea sistemului interior de apeduct si
canalizare ADR
Montarea sistemului de paza si antiincendear
(S1) ADR
Automatizarea (AOB, AAC) ADR
Retele electrice interioare ADR
Retelele telecomunicatii (TS) ADR
Lucrari de finisare interioare ADR
Cazangeria ADR
Retele gaze interioare ADR
Lucrari de montaj echipamentului termic |[ADR
BepTuKanbHaa NnaHNMpPOBKa Con.Rai.
Lucrari de amenajare a teritoriului ADR
ADR
OseneHenune _
Con.Rai.
Inventarul tehnologic pentru bar cu 12
locuri Con.Rai.
Inventar sportiv Con.Rai.
Receptia obiectului la terminarea
lucrarilor
ADR 839127 231618 0 189537| 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440
Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0| 657478 1049806/ 814725 473203| 699989 3991632
TOTAL 1097216 269960 0| 847015| 4646404 4422118| 4289902| 2526457| 18099072
Executant "Consit PRO" SRL
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