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saptamina 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 1 2 3 4

1 Mobilizrea echipei. Examinarea obiectivelor.

2 Obtinerea datelor initiale de la Beneficiar

2.1. Certificat de urbanism pentru proiectare

2.2. Schema traseelor tehnice

2.3. Plan topografo-geodezic, valabil pentru proiectare

2.4. Raportul privind investigatii inginero-geologice

2.5. Avize de racordare la rețele tehnico-edilitare

3 Rețele de canalizare menajer - fecaloida.

3.1. Elaborarea desenelor de executie

3.2. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

3.3. Elaborare devizelor de cheltuieli

3.4.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

4 Retele de canalizare pluviala

4.1. Elaborarea desenelor de executie

4.2.

Elaborarea sarcinii tehnologice pentru proiectarea 

nodului de pompare a statiei de pompare a apelor 

pluviale

4.3. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

4.4. Elaborare devizelor de cheltuieli

4.5.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

5 Retele de apeduct

5.1. Elaborarea desenelor de executie

5.2. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

5.3. Elaborare devizelor de cheltuieli

5.4.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

6 Schimbarea fîntinilor de vizitare 

6.1. Elaborarea desenelor de executie

6.2. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

7 Nod de pompare a apelor pluviale

7.1. Elaborarea desenelor de executie

octombrie noiembrie ianuariedecembrie
Nr. d/o Denumirea lucrari



7.2.
Elaborarea sarcinii tehnologice pentru 

compartimente conexe

7.3. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

7.4. Elaborare devizelor de cheltuieli

7.5.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

8 Linii electrice de cablu 0,4 kV

8.1. Elaborarea desenelor de executie

8.2. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

8.3. Elaborare devizelor de cheltuieli

8.4.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

9 Rețele termice exterioare

9.1. Elaborarea desenelor de executie

9.2. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

9.3. Elaborare devizelor de cheltuieli

9.4.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

10 Schema de organizare a circulației rutiere

9.1. Elaborarea desenelor de executie

9.2.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

11 Puncte termice individuale - 4 buc.

Solutii termomecanice

11.1. Elaborarea desenelor de executie

11.2. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

11.3. Elaborare devizelor de cheltuieli

11.4.
Coordonarea cu organizațiile municipale 

cointeresate *

Automatizari

11.5. Elaborarea desenelor de executie

11.6. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

11.7. Elaborare devizelor de cheltuieli

11.8. Coordonarea cu compartimente conexe

Echipament electric de forta. Iluminatul electric 

interior.

11.9. Elaborarea desenelor de executie

11.10. Elaborarea specificatiilor utilaj si materiale

11.11. Elaborare devizelor de cheltuieli

11.12. Coordonarea cu compartimente conexe



Solutii arhitecturale

11.13. Elaborarea desenelor de releveu

11.14.
Eliberarea sarcinilor tehnologice compartimentelor 

conexe

11.15. Elaborarea desenelor de executie

11.16. Elaborare devizelor de cheltuieli

11.17. Coordonarea cu compartimente conexe

12 Predare - primire a documentatiei de proiect

12.1.
Multiplicare, copertare, a documentatiei de proiect 

si deviz

12.2.
Semnarea procesului verbal, emiterea facturilor 

fiscale. 

Semnat: ________________

Nume: Gheorghe BURDILA

Funcție în cadrul firmei: director

L.Ș.
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