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1 Terasament
2 Perete de sprijin
3 Camin de drenaj
4 Elemente prefabricate 
5 Elemente monolite 
6
7
8
9 Pozare subterana

10 Pozare retele termice in CT-1
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Lucrari de constructie montaj
1 Zidar 2 8
2 Betonist 4 8
3 Fierar beton 4 8
4 Dulgher 6 8
5 Izolator hidrofug 3 8
6 Sudor 4 8
7 Lacatus CM 3 8
8 Muncitor 10 8
9 Montator conducte 2 8

10 Instalator 2 8
11 Diriginte de santier lucrari 4 8

Construirea unui perete de sprijin in curtea blocului de locuinte din str.Diminetii 51A,51B,51V
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Alte lucrari
Izolare
Retele termice

Graficul de executie a lucrarilor pe obiect:
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Luna 1
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Graficul resurselor umane pe obiect:

Zile
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1 Excavator 4 6
2 Vibrator 3 6
3 Malaxor 4 5
4 Mai mecanic 2 4
5 Automacara 3 6
6 Macara 2 5
7 Grup termic de sudura 2 4
8 Grup electrogen mobil 2 5
9 Autobasculanta 2 5

10 Motocompresor 2 3

Construirea unui perete de sprijin in curtea blocului de locuinte din str.Diminetii 51A,51B,51V
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