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Anexa nr.1 

la Regulamentul de recepţie a construcțiilor şi instalațiilor aferente 

 

 
 

PROCES-VERBAL 

DE  RECEPŢIE  LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 98 din 13 noiembrie,  2024 
 

Co-Investitor:  Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar final: Primăria or. Drochia 

  
 

Privind lucrările la obiectul: „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din or. Drochia”, executate 

în cadrul proiectului investițional: „Creșterea nivelului de trai în zona de revitalizare Valea Curechiului a 

orașului Drochia” în baza contractului de antrepriză nr. 275/L din 22 februarie 2024, între Agenţia de 

Dezvoltare Regională Nord, Primăria or. Drochia şi SRL „Drostal”. 

 

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 7, eliberată de către Primăria or. 

Drochia la data de 25.03.2024.  

2. Comisia de recepție şi-a desfășurat activitatea începând cu data de 13 noiembrie 2024, fiind 

formată din:  

Preşedintele Comisiei:                                                                                                                                               

Nina CERETEU   - Primarul or. Drochia 

Membrii Comisiei:  

Maria PRISACARI   - Director, ADR Nord 

Constantin BÂNDIU   - Șef SMIP, ADR Nord 

Nicolae BÎRNAZ   - Persoană atestată tehnic 

Boris PÎNZARU   - Persoană atestată tehnic 

Iurie BALAN     - Persoana atestată tehnic 

Alina STÎNĂ    - Arhitect – șef, al or. Drochia 

 

3. Au mai participat la recepţie: 

Victor SATALCHIN   - Autor de proiect, compania de proiectare SRL Arhivep 

Vitalie POSTOVAN    - Viceprimarul al or. Drochia 

Elena PARASCA   - Manager de proiect 

Marin TRIFAILO   - Director, SRL ,,Almape”, Responsabil tehnic 

Artur COJOCARI   - Director, S.R.L „Drostal” 

Ghenadie BABĂRĂ   - Diriginte de șantier, SRL „Drostal”  

Vitalie ȘEVCIUC   - Inspector principal, INST 

Ludmila ATAMAN   - Șef interimar, Inspecția pentru Protecția Mediului Drochia 

Mihail BURSACOVSCHI  - Medic-coordonator, Centrul Sănătate Publică Drochia 

Vitalie JOSANU   - Șef adjunct al Oficiului teritorial Soroca a Cancelariei de Stat 

Liviu OJOG    - Specialist SMIP, ADR Nord 

Ion URUȘCIUC   - Specialist în Comunicare ADR Nord; 

Denis GUDUMAC   - Specialist Achiziții ADR Nord 

Ion ILIEV     - Șef Secție Administrativă ADR Nord 
 

4. Constatările comisiei de recepţie:  

1) din documentația scrisă şi desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr. 1; 
 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 
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5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

Obiectul:  „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din or. Drochia” să fie recepționat. 
 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Obiectul corespunde cerințelor proiectului tehnic, NCM și legislației în vigoare.  

 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:                                                                                                     

De a recepționa obiectul: „ Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din or. Drochia” 

 

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Obiectul: „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din or. Drochia”, este amplasat pe 3 (trei) sectoare 

de teren cu numărul cadastral: nr. 3601108.145, adresa str. Alexandru cel Bun, or. Drochia cu suprafața de 

0,6549 ha; nr. 3601108.260, adresa str. Alexandru cel Bun, 21, or. Drochia cu suprafața estimativă de  

1,27712 ha și nr. 3601208.268, adresa bd. Independenței or. Drochia cu suprafața de 0,9827 ha; construcție 

nu sunt; suprafața totală, 2,91472 ha, compus din următoarele construcţii nu se aplică, numărul de etaje: nu 

se aplică.  

Au fost executate principalele tipuri de lucrări, conform proiectului tehnic:  

2840 m2 suprafața pavajului la trotuare; 1862 m2 suprafața drumului din beton asfaltic; 910 m2 pistă 

pentru alergare la stadion; 29 un. trepte din beton cu lățimea de 3m; 457 m2 terenuri de joacă pentru copii 

(2un.); 4 un. balansoare; 4 un. topogane; 4 un. leagăne; 4 un. bănci pentru copii; 19605 m2 suprafața zonei 

verzi (gazon: 19335 m2 și consolidarea pantelor cu iarbă: 270m2); 2 porți de fotbal; 36 un. bănci instalate; 

38 un. urne instalate; 231 buc. copaci plantați și 190 buc. tufari plantați, pereți de sprijin și alte lucrări de 

construcții conform proiectului tehnic. 
  

Valoarea totală a acestor lucrări este de 9 559 642,12 MDL. 

 

8. Prezentul proces-verbal, conținând: 3 pagini şi 3 anexe numerotate, cu un total de 6 pagini și a fost 

încheiat astăzi:  13 noiembrie 2024, semnat electronic. 

 

Preşedintele Comisiei:  

 

Nina CERETEU      ____________________ 

 
 

Membrii Comisiei: 

 

Maria PRISACARI       ____________________  

 

 

Constantin BÂNDIU      ____________________  

 

 

Nicolae BÎRNAZ      ____________________  

 

 

Iurie BALAN       ____________________   

 

 

Boris PÎNZARU                                              ________________________   

 

 

Alina STÎNĂ        ____________________  
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9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________                        ______________________ 
        (numele, prenumele, funcția)                                                                                                                  (semnătura) 

 

L.Ş.                           „       ”                           2024 

 

 

10. Lucrarea „Amenajarea unui parc și teritoriului adiacent din or. Drochia” este  

 

 
                       

TRANSMISĂ:                                      PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL,                INVESTITORUL,  

                                       

 

 

 

Artur COJOCARI _______________           Maria PRISACARI  ________________  

Director, SRL „Drostal”             Director, ADR Nord 

                                         
13.11.2024                              13.11.2024 

 

 

 

 

PRIMITĂ, 

BENEFICIARUL 

 

 

 

Nina CEREREU: _________________ 

Primarul or. Drochia 
 

              13.11.2024 
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Anexa nr.1 

 la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 98 din 13.11.2024 

 

Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete. 

 

 

________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

 

Marin TRIFAILO                  ___________________      Director SRL „Almape”   
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Anexa nr.2 

 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 98 din 13.11.2024 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate. 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI               ___________________       Director  ADR Nord                          

 

 

 

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

 

Marin TRIFAILO                  ___________________      Director SRL „Almape” 
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Anexa nr.3 

 la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  

Nr. 98 din 13.11.2024 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile 

proiectului 

 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

 

Co-finanțator: 

 

Maria PRISACARI             ___________________          Director  ADR Nord              

                    

 

 

 

Responsabil Tehnic: 

 

Marin TRIFAILO                  ___________________      Director SRL „Almape”  
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