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Executarea structurii din beton armat

Realizarea infrastructurii (sapaturi, armare, cofrare, betonare etc.)

Zidarie si montarea panourilor Sandwich

Realizarea peretilor despartitori

Retelele ingineresti (apa, caldura, electricitate, ventilare etc.)

Montarea timplariei si realizarea finisarilor interioare si exterioare)

Montarea utilajului

Automatizarea utilajului

Diverse lucrari
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220 zile lucratoare (1 unitate 10 zile)
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