
Приложение N 1 

INVESTITOR                                                               к Положению о приемке строительных 
работ и установленного оборудования 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

Nr.01/24   din  24.12.2024 a. 

 

privind lucrarea «Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» 

executate la obiectul Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» din mun.Comrat în cadrul contractului 

nr.IFB-W- 12668-RO din 01.09.2022 a. încheiat între Primaria mun.Comrat și Agenția de 

Implementare a sub-proiectului (SP) din mun.Comrat, UTAG și Compania SUD TERRA S.R.L. 

pentru lucrările de construcție. 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei de construire nr.49 din 29.05.2020 a., eliberată de 

Primaria mun.Comrat, cu valabilitate pînă la 30.06.2025 a. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 24.12.2024 a., fiind formată din: 

Președinte: 

- Serghei Anastasov – primar mun.Comrat; 

Membrii: 

Victor Baldji – viceprimar mun.Comrat; 

Maria Mavrodi – contabil-șef Primariei mun.Comrat; 

Oleg Calciu – arhitector mun.Comrat; 

Ivan Sarî – responsabil ethnic din partea beneficiarului 

 

3. Au mai participat la recepţie: 

         Natalia Proțiuc  -     administrator S.R.L «SUD TERRA». 
         (numele, prenumele)                                            (calitatea) 

4. Constatările comisiei de recepţie: 

1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

De a recepționa terminarea lucrărilor de construcție și instalaţiilor aferente la obiectivului: 

«Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» executate la 

obiectul Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» din mun.Comrat. 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Lucrările de construcție au fost executate integral conform proiectului și devizilui de 

cheltuieli. 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 

De a recepționa terminarea lucrărilor de construcție și instalaţiilor aferente la obiectul 

«Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» 

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Obiectul cu numărul cadastral 9601212.346, adresa poştală mun.Comrat str.Nevskogo, 27/C, 

destinaţia – nelocativă (pentru educație, învățămînt și cercetării științific, și anexa calda) , compus 

din următoarele construcţii:  construcția litera 3A, suprafaţa la sol - 1329,3 𝑚2, suprafaţa totală- 

3360,5 𝑚2, numărul de etaje - 3, construcția litera A1, suprafaţa la sol – 60,0 𝑚2, suprafaţa totală- 49,7 

𝑚2, numărul de etaje - 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la 

prezentul proces-verbal. 



8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi trei anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost 

încheiat astăzi 24.12.2024 a. la ora 10 :00 în 3 exemplare. 

 

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Comisia de recepţie:                                    

Preşedinte: Serghei Anastasov     ___________________ 

 

 

Membri:  
Victor Baldji        _____________________ 

 

 

 
Maria Mavrodi     _____________________ 

 

 

 

Oleg Calciu            _____________________ 

 

 

 

Ivan Sarî                ______________________ 

 

Participanți invitați: 

 

 

Natalia Protiuc    ________________________ 

 

 

 

10. Lucrarea «Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic «Mihai Eminescu» 

este  

 

TRANSMISĂ:                                                                  PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:                                                            INVESTITORUL: 

S.R.L «SUD TERRA».                                                     Primaria mun.Comrat 

 

"24" decembrie 2024                                                         "24"decembrie 2024 

 

 

 

L.Ş.   _________________                                                L.Ş.  _________________ 
               (semnătura)                                                                                              (semnătura) 

     
 

 

 



Anexa nr.1 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/24 din 24.12.2024  

 

 

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului care sunt lipsa sau incomplete: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Serghei Anastasov 

Primar mun.Comrat  

 

Natalia Proțiuc 

Administrator S.R.L. «SUD TERRA».  

 

Ivan Sarî 

Responsabil ethnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/24 din 24.12.2024  

 

 

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Serghei Anastasov 

Primar mun.Comrat  

 

Natalia Proțiuc 

Administrator S.R.L. «SUD TERRA».  

 

Ivan Sarî 

Responsabil tehnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1/24 din 24.12.2024  

 

 

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica 

la care nu s-a respectat prevederile proiectului: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Serghei Anastasov 

Primar mun.Comrat  

 

Natalia Proțiuc 

Administrator S.R.L. «SUD TERRA».  

 

Ivan Sarî 

Responsabil tehnic 
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