
Lucrări de construcție a terenului de volei în Parcul Valea Trandafirilor                                 .
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Название Дата начала Дата оконч...
1. Semnarea contractului 01.11.2022 01.11.2022
2. Mobilizarea si organizarea 02.11.2022 04.11.2022
3. Lucrari de constructie 07.11.2022 30.12.2022
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