GRAFIC DE EXECUTIE

Eliminarea temporara a unei alunicari de teren pe drum L402 in s.Vinatori r-nul Nisporeni

Zile calendaristice Zile
Denumirea lucrarilor Martie Aprilie calendaristice

10 zile 30 zile

Eliminarea temporara
a unei alunicari de
teren pe drum L402 in I 40
s.Vinatori r-nul
Nisporeni

Total 40
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