
\.U)'Lt'Y-uYsd:_

Acord Adifional Nr. 2
la contractul nr. IFB-W-I1024-RO3

semnat la 06 iurrie 2017

. Conform solicitErii Primdriei gi Agenfiei de lmplementare a Sp din s. Mateufi, r-nul

Rezina, de comun cu compania de construclii FLERIXON S.R.L., aprobata prin hotardrea

Comitetului Executiv al FISii4 din 23 februarie 2018, privind modificarea devizului de lucru qi

extinderea termenului de executare a lucrlrilor de constructie prevdzut de contractul ru' IFB-W-

i1024-RO3 in cadrul implementarii SP w.6374,,Lucrdri civile la grddinifa de copii" din s'

Mateufi, r-nul Rezina, p6rfile convin asupra urmtrtoarelor:

l, Se modific[ deyizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11024-RO3 in cadrul implementdrii

subproiectului iJ,ucrlri civile la grldinifa de copii" din s. Mateufi, r-nul Rezina, dupd

cum urmeazd: .

., . Se includ lucrari in sumd de 45 184,19 lei - la preiuri inifiale;

. Se includ lucrdri in sumd de 40 675,68 lei - la prefuri curente;

r Estimarea modificirii totale: (plus) 85 859,87 lei, ce constituie 3,52 yo din costul

contractului.

Z. Actul schimba.rilor in devizul de pheltuieli din 21 februarie 2018 se anexeazd la prezentul

Acord Adilional.

3. Se extinde termenul de executare a lucrdrilor de construcfie prevdzut de contractul nr'

IFB-W-11024-RO3 in cadrul implement6rii subproiectului ,,Lucrlri civile la grrdinifa

de copii,, din s. Mateufi, r-nul Rezina, data finalizdrii lucrdrilor considerind-o 15

anrilie 2018.

4. Celelalte conditii ale contractului ramdn neschimbate.

5. Semnat la data de
/lt, . /'l 4.4ltirl cl ,ll"ra

Natalia Seierin, Preqedinte,
Agenfia de ImPlementare a SP,

s. Mateufi, r-nul Rezina

CONTRACTOR:BENEFICIAR:

chi, P

IMPORTANT: Acordul Adifional semnat,urmpaZl a.ft returnat la FISM in termen de 10 zile'
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