PLAN CALENDARISTIC

Lot 5 - Adaptare normativ privind executia tratamentelor bituminoase duble inverse pe imbracaminti din beton de ciment (PD 216)

Activititi

1. Analiza preliminara a bazei normative nationale si internatonale in domeniul de reglementare

abordat si a metodelor de realizare a proiectului

Luni de proiect

S8

Faza de initiere a proiectului: Analiza sectoriald si Raportul de initiere

Stabilirea structurii, metodologiei si modului de abordare a Documentului normativ

Elaborarea conceptului documentului si prezentarea acestuia pentru consultarea cu mediul profesional

Livrabil 1: Raportul de analiza preliminara. Prezentarea si aprobarea conceptului documentului si

2. Realizarea lucrarii in baza rezultatelor obtinute in Activitatea 1

Elaborarea versiunii anteproiect

Descrierea reglementérilor de aplicare ghidului

Livrabil 2: Workshop de prezentare a rezultatelor

3. Realizarea draftului documentului normativ

Elaborarea draftului proiectului final

Prezentare proiect final

Livrabil 3: Proiect finalizat

4. Consultarea publica si proiectul de document normativ final

4.1. Consultarea publicé a proiectului si avizarea cu institutiile indicate

4.2. Fundamentarea si livrarea prpoiectului final

Livrabil 4: Proiectul de act normativ finalizat si supus procedurilor de aprobare

Sedinte obligatorii

L = Draft livrabil
D = Livrabil Final
S = sedinte obligarorii cu Beneficiarul Proiectului

ST = sedinte Comitete Tehnice

Implementarea activitatilor

P

ul

Perioada de lucru cu B
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