
ID Task 
Mode

PredeceSuccessWBS Task Name Duration Start Finish Resource Names

1 ***Decizie atribuire procedura*** 0 days Fri 
24/07/26

Fri 24/07/26

2 SERVICII DE CONSULTANȚĂ PRIVIND ELABORAREA 
PLANULUI DE REGIONALIZARE A SERVICIILOR SPITALICEȘTI 
DIN REPLUBLICA MOLDOVA 2030

137 days Wed 
05/08/26

Sat 19/12/26

3 8 START PROIECT:  Emitere Ordin Administrativ de 
Incepere a Serviciilor de Consultanta

0 days Wed 
05/08/26

Wed 05/08/26

4 9 FINALIZARE ETAPA 0 - INITIERE 0 days Tue 
01/09/26

Tue 01/09/26

5 11 FINALIZARE ETAPA 1 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE 
(AS-SI)

0 days Tue 
13/10/26

Tue 13/10/26

6 13 FINALIZARE ETAPA 2 - MODELARE ȘI PROGNOZĂ 0 days Mon 
09/11/26

Mon 09/11/26

7 15 FINALIZARE ETAPA 3 -SCENARII ȘI PLAN FINAL 0 days Sat 
19/12/26

Sat 19/12/26

8 11,9,3 ***Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de 
Consultanta***

0 days Wed 
05/08/26

Wed 05/08/26 Autoritata 
contractanta

9 8 10,4 1 ETAPA 0 - INITIERE 28 days Wed 
05/08/26

Tue 01/09/26 Exp cheie,Exp 
non-cheie

10 9 2 Livrabilul 1 - Raport inițial 0 days Tue 
01/09/26

Tue 01/09/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

11 8 12,13S
days,5

3 ETAPA 1 - Analiza situatiei existente (AS-SI) 70 days Wed 
05/08/26

Tue 13/10/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

12 11 4 Livrabilul 2 – Raport de analiză (AS-IS): 0 days Tue 
13/10/26

Tue 13/10/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

13 11SS+7
days

14,15S
days,6

5 ETAPA 2 - Modelare si prognoză 90 days Wed 
12/08/26

Mon 09/11/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

14 13 6 Livrabilul 3 - Model de prognoză 0 days Mon 
09/11/26

Mon 09/11/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

15 13SS+4
days

16SS+5
days,17

7 ETAPA 3 - Scenarii și plan final 85 days Sat 
26/09/26

Sat 19/12/26 Ech.Backstopping,Ex
p cheie,Exp non-cheie

16 15SS+5
days

8 Livrabilul 4 – Raport privind scenariile 0 days Sat 
14/11/26

Sat 14/11/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

17 15SS+7
days

9 Livrabilul 5 – Proiect Plan de regionalizare 0 days Thu 
10/12/26

Thu 10/12/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

18 15SS+8
days

10 Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare 0 days Sat 
19/12/26

Sat 19/12/26 Ech. Backstopping,Exp 
cheie,Exp non-cheie

24/07
***Decizie atribuire procedura***

SERVICII DE CONSULTANȚĂ PRIVIND ELABORAREA PLANULUI DE REGIONALIZARE A SERVICIILOR SPITALICEȘTI DIN REPUBLICA MOLDOVA 2030 
05/08 19/12

05/08
START PROIECT:  Emitere Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta

01/09
FINALIZARE ETAPA 0 - INITIERE

13/10
FINALIZARE ETAPA 1 - ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE (AS-SI)

09/11
FINALIZARE ETAPA 2 - MODELARE ȘI PROGNOZĂ

19/12
FINALIZARE ETAPA 3 -SCENARII ȘI PLAN FINAL

05/08
***Ordin Administrativ de Incepere a Serviciilor de Consultanta***

05/08 01/09

01/09
Livrabilul 1 - Raport inițial

05/08 13/10

13/10
Livrabilul 2 – Raport de analiză (AS-IS):

12/08 09/11

09/11
Livrabilul 3 - Model de progrnoză

26/09 19/12

14/11
Livrabilul 4 – Raport privind scenariile

10/12
Livrabilul 5 – Proiect Plan de regionalizare

19/12
Livrabilul 6 – Plan final și plan de implementare
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