
Nr.

d/o

Organizare de şantier

1

Reamenajarea LEA 110 kV 

(Conditii dificile de lucru, in 

apropierea obiectelor aflate 

sub tensiune, k=1,2)

2
Retelele de canalizare.  C2 

Canalizare km 6+200

3 C2, km 6+300 - km 6+400

4 Camine 15 buc

5 Constructia drumului. 

6 Pod peste r.Bic

7 Pasaj peste calea ferata

8
Statii de epurare a apelor 

pluviale (119-07-2   3,9x7,5)

9
Statii de epurare a apelor 

pluviale (119-07-4,4-2)

Data complectării:    “18” noiembrie  2020

Nume: __Valentin VIZITIV_________

Funcţia în cadrul firmei: __Director___

Denumirea firmei  __Întreprinderea Mixtă “BADPRIM” SRL_

FORMULARUL F3.3

octombrie noiembrie decembrie

Luna 

Anul 2021

februarie Iunie Iulie august septembrie

Grupa de obiecte/denumirea 

obiectului

maimartie aprilie

Lucrări de construcție a podului peste r. Bâc și a pasajului peste calea ferată la drumul M1  fr. România-Leușeni-Chișinau-Dubăsari-fr. cu Ucraina, km 94 – 95 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
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