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1 Подготвительные работы

2
Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 

мм, глубина слоя: 10 см

3 Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером

4 Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером

5
Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, 

выполненный с заполнением без заиливания

6 (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом

7 Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия

8
Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 

6,0 см, механизированно *BAD-22.4

9 Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия

10

Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 

см механически)

*BA-16

11 Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером

12
(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)

По 0,5 м. с двух сторон

Ремонт участка дороги L631 R37 подъезд к с. Казаклия
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№

п/п

Подписано: Анатолий

Группа объектов/Наименование объекта
Год  2024

Ноябрь Декабрь

Фамилия: Махновец

Должность в рамках фирмы: Инженер проекта

Наименование фирмы: Автомагистраль-Пивдень 

Сентябрь Октябрь
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