
























PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr. 01 din 30 iжtlaie2024

privind lucrarea rrlucrйri de аmепаjаrе а trоtчаrеlоr, parcf,rilor qi а tеrепчlцi aferent
acestora bd. Mircea cel Вйtrfiп @tapa I) executatЁ la obiectivul din mчп. Chiqinйu sectorul
Ciocana in cadrul contractului пr. 02/02 din 02.02,2022 din incheiat intre S.R.L. ,,КVМ CONS''
iп continuare ехесutоr ýi Рrеtчrа sectorului Ciocana in continuarc bcnofioiar, in cadrul
proiectului ,rlчсrйri de аmепаjаrе а trotuarelor, раrсйrilоr qi а tеrепчlчi aferent acestora
bd. Mircea cel ВйtrАп (Etapa I)

1. Lucrfuile au fost executate iп baza autoriza}iei de construcfie ш. АС-000066 din
09.02.2022.

2. Comisia de recep{ie qia
ianuarie 2024, fiind formatб din:
Preqedinte : Radu NICHIFOR

МеmЬri: Victor BAEýU
Ivan LOZAN

desйEurat activitatea in intervalul 03пооеmЬriе2023 - 30

gefa Sec}iei locativ-comunalё
qef Sec{ie social-economicЁ

reфrezentant iM,,Chiqinёu Proiect"
director SRL,,KVM CONS"

vicepretor al sectorului Ciocana

responsabil tehnic а1 proiectului
diriginte de qantier

Iurie GRОМАТСНП responsabil tehnic, Directia Construc{ii Capitale
Constantin РrАМАОВДrА specialist principal, Sec}ia urbanism qi arhitecturё
Lucia MAXIM
Iurie URSU

3. Au mai participat la recep{ie:
Valeriu BALABAN: ",VasileCOJOCARU

4. Constatёrile comisiei de recepfie:
1) din documenta{ia scrisё qi desenatй, care trebuia prezentatй, au lipsit sau sArrt incomplete

piesele cuprinse in lista-anexЁ пr. 1;

2) lucrйrile cuprinse in lista-anexб nr. 2 пч au fost executate;
3) in lucrйTile, cuprinse tn lista-anexЁ nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

S.Comisia de recep{ie 1а terminarea lucrбrilor in чrmа constatёrilor рrорIше: rесерtiопаrеа
lчсrйrilоr din cadrul proiectului, in чаlоаrе de 25 983 бl0 , 86 bani (Douzeci qi cinci milioane
поuё sute optzeci qi trei mii gase sute zece lei 86 bani)

6. Comisia de receptie motiveмё рrоршпеrеа fбсчtЁ prin: inlЁturarea de сёtrе executor а
neconformitёfilor depistate in cadrul lucrйrilor comisiei. Prezentarea documentafiei de proiect
comisiei de recep}ie 1а terminmea lucrбrilor, care а servit drept bazЁ pentru executarea in tеrmепi
propuqi а proiectului. Prezentжea ачizеlоr pozitive ale institu{iile abilitate in conformitate cu HG
пr. 285 din 23.05.2023.Prezentarea scrisorii de garanfie, privind remedierea tasЁrilor eventual
арёrutе in perioada de garanfie din contuI executorului

7. Comisia de receptie rесоmапdё urmйtoarele: Receptiomшea lucrёrilor executate qi

sепшаrеа prqgesului-verbal.

7l. Descrierea obiectului recomandat spre recep}ie:
Obiectul cu пчmёrul cadastral 0100311380, adresa poqta16 MD-2044, destinatia Cale de

comunica}ie, in cadrul proiectului а fost amenajate 11 раrЙi cu invelig asfaltat cu trotuar tehnic,
sistem de iluminat stradal instalat, mobilier urban,70 Ьёпсi, 55 coquri de gunoi, 18 ghiveciuri
pentru flori, tюtuar pavat cu dale de grosimea б сm.

8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file 9i 3 апехе numerotate, cu un total de 3 file, а fost
incheiat astёzi 04.|2.2023 la Pretura sectorului Ciocana in б exemplare.



9. Concluzia Inspectoratului Na}ional pentru Supraveghere Tehnicё:

Comisia de recepfie:

Preqedinte:

RaduNICHIFOR vicepretor

МеmЬri:

Victor BAEýU responsabil tehnic al proiectului

Ivan LOZAN diriginte de qantier

Iurie GROMATCHII responsabil tehnic Direc{ie Constructii Capitale

Lucia MAXIM qefa Sec}iei locativ-comunali

Constantin PLAMADEALA specialist superior Sec|ia urbanism qi arhitecfurЁ

Iurie URSU Eef Sec}ie social-economicё

Participanli la recep{ie:

Valeriu BALABAN reprezentant iM ,,Chiqinйu Proiect"

Vasile COJOCARU director SRL,,KVM CONS"

TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

SRL,,KvM CONS"

Director Vasile COJOCARU

30 ianuarie 2024

PRIMITA:

BENEFICIARUL:

pretura sectorului ciocana

Рrеtоr Sinilga SCOLNIC

30 ianuarie 2024

L.ý.L.ý.
(semnEtura) (semnйtura)



Lista anexa nr.3. Lucrёri care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului..

Pregedintele comisiei Radu NICHIFOR



Lista апеха nr.2. Lucrйri саrе nu au fost executate.

Preqedintele comisiei Radu NICHIFOR



Lista апеха пr.1. Din documenta}ia scrisi qi desenatё care trebuia prezentatй, au lipsit sau

incomplecte piesele:

Preqedintele comisiei Radu NICHIFOR
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