
 

Anexa nr.10  

la Documentația standard nr.21568118  

din “17” februarie 2026 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

Lucrări de construcție a 4 obiecte de infrastructură militară (obiectele nr.2.3 A, B, C și 2.6), TMP136 Băcioi. Contract cu finanțare multianuală 2026-

2027 
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Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2026 Anul 2027 

120 zile lucrătoare 200 zile lucrătoare 

1-5 6-20 21-40 41-60  61-80 81-100  101-120  1-5 6-30 31-60 61-80 81-100 101-130 131-160 161-190 191-200 
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Mobilizarea echipelor 

 

                

2  

 

 

 

 

Achiziționarea 

materialelor 

Constructii beton 

armat (comp C) 

 Constructii beton 

armat (comp CBA) 

 Constructii metalice 

(comp CM) 

 Solutii arhitecturale 

(comp SA) 
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Platforma pentru 

autocisterna (2.3.d)  

Constructii beton 

armat (comp C) 

 Constructii beton 

armat (comp CBA) 

 Solutii arhitecturale 

(comp SA) 

                

4  

 Constructii metalice 

(comp CM) 

Solutii arhitecturale 

(comp SA) 

 Retele interioare de 

alimentare cu apa si 

canalizarea (marca  

RAC) 

 Instalatii interioare 

de alimentare cu apa 

si canalizare. 

 Incalzire, ventilare, 

conditionare 

 Echipament electric 

de forta si iluminat 

(Marca EEF/IEI) 

 Semnalizare  

incendiu  (Marca SI) 

                

5 Retele de 

telecomunicatii  

(Marca TS) 

 Sistemul de 

supraveghere video  

(Marca SPA.1) 

 Echipamente 

tehnologice  

(Conductele)  CT1. 

SU 

                



 

 

 

 

Balan Cristian, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele S.R.L Standard Byte. 

6 Echipamente 

tehnologice  

(Conductele)  CT2. 

SU 

 Tehnologia de 

producere. Utilaj. 

 Automatizarea 

comunicatiilor 

tehnologice (Marca 

ACT) 

 Retele de 

telecomunicatii.  

(Marca TS) 

                

7  

Amenajarea 

teritoriului (comp 

PG) 

 Echipament electric 

de forta si iluminat . 

(Marca EEF/IEI) 

                

8 Verificarea sistemului 

Remedieri minore 

 

                

9 

Darea în exploatare 
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