
PROCES_VERBAL
DE REсEгTIE LA TERMINAREA LUCKДKILoR

I.{r.05 din 03.0з .20|7

privind achizitionarea lucraTilor de constructie а retelei de relee radio executate in cadrul Proiectului
"Cross Воrdеr Iпfrаstruсturе" al Programului Operational Соmuп RO-UA-MD 2007 ,2013,
implementat in Moldova la obiectivul Chisinau, Mircestl in cadrul contractului пr. 110 din
25.08.2014, incheiat intre MAI numit in continuare Contractantul principal qi SRL "Eurostil
Construcf' numit in continuare Апtrерrепоr gепеrа1.

1. Lucrёrile au fost executate in baza autoriza{iei пr.186-С/15, eliberati de Pimaria
municipiului Chisinau, ре 01.12.2015, сч valabilitate 12luni.

2. Comisia de receptie ;i-a desfE;urat activitatea in intervalul22.|2.20|6 - 0З.аЗ.2017, fiind
fоrmаtё din:

Pre;edintele comisiei:
Mihaiescu Denis - sef а1 Sectiei sisteme operative de radiocomunicatii а DR а STI al MAI,
manager de proiect;

-" Yicepreqedintelecomisiei:
Spinu Аlехапdrч - sef а1 Serviciului dispecerat TETRA а DR а STI al MAI, ofiter de proiect;

Membrii comisiei:
Dodonu Dumitru - administrator principal retea de calculatoare а1 Sectiei sisteme operative de
radiocomunicatii а DR а STI а1 MAI, consulИnt tehnic;

Lipsiuc Igоr - sef al Directiei radiocomunicatii а STI а1 MAI, consultant tehnic

Golban Vlad - specialist stperior а1 Sectiei achizitii si administrare patrimoniu а Directiei logistica
а SPC si SE а MAI, consultant tehnic;

Ropot Gheorghe - sef al Sectiei administrare а DAPD а MAI, reprezentant logistica;

Ваrgап Vasile - responsabil tehnic al lucrarilor de instalare echipamente si radiorelee, сопflоrm
Acordului de cooperare nr. CBI-71-1 din 15 decembrie2016;

Мчпtеапч Sergiu - responsabil tehnic al lucrarilor de constructie, conform Асоrdului de cooperare
пr. CBI-71-2 din 15 decembrie 20t6:

Сiчmас Anatolie - responsabil tehnic al lucrarilor specializate si instalatiilor electrice, сопfоrm
Acordului de соореrаrе пr. CBI-71-3 din 15 decembrie 2016;

Сеара Grigore - responsabil tehnic аl luсrаrilоr de constructie, conform Acordului de соореrаrе пr.
CBI-71-4 din 15 decembrie 2016;

З. Аu mai participat la receplie:

СйIiп Anton - proiectant general, Manager proiect consultanla

Веzеr Igоr - Manager SRL ,,Eurostil Construcf'

4. Constatёrile comisiei de receptie:



1) documentatia scrisa si desenata este completa, сопfоrm anexa пr.1;

2) lucrбrile au fost indeplinite complet, conform апехаж.2;

3) lucrйrile au respectat prevederile proiectului, сопfоrm anexa пr. 3.

5. Comisia de receptie, in urmа constatйrilor fhcute, propune:
Obiectivul definitivat sa fie acceptat in exploataro, urmаrе а lichidarii neajunsurilor din anexa
nr.3.

6. Comisia de receptie motiveazё рrорuпеrеа йсutй prin:
La obiecful menlionat deficienle, vicii si obiec{ii sunt stipulate in anexa пт.3.

7. Comisia de recep{ie rесоmапdё urmёtоаrеlе:
Obiectivul sus menlionat se primeqte in exploatare de сёtrе Ministerul Afacerilor Iпtеrпе, uImare а
lichidarii neajunsurilor din anexa nr 3.

8. Descrierea obiectivului recomandat spre recep{ie:
Obiectivul cu adresa pogtalй: muп. Chisinau, str. Mircesti, 5бl5, Inspectoratul de Politie, destinatia:
Turn H:50m al retelei de relee radio executate in cadrul Proiectului "Cross Border Infrastructure" al
Programului Operational Соmuп RO-UA-MD 2007 -20lЗ, implementat in Moldova.

9. Prezentul proces-verbal, continind trei file, а fost incheiat аsйzi 03.03.2017 in trei
ехеmрlаrе.
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Апеха пr.1 la procesul-verbal de receptie la terminarea luсririlоr
Nr.05 din 03.03.2017

Lista pieselor din documenta{ia scrisй qi desenatй а obiectului
саrе sunt lipsi sau incompletй.

Nu Sunt.

Pre;edintele со

Denis Mihaiesc

Мапаgеr proiect со

Сйliп Anton
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Апеха пr.2 la рrосеsul-чеrЬаl de receptie la tеrmiпаrеа lчсririlоr
Nr.05 din 03.03.2017

Lista lчсrf;rilоr сuрriпsй in documentalia tеhпiсй
се п-аu fost executate.

NIu sunt.

Pre;edintele со

Denis Vlihaiesc
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