Etape de executie

Master-Construct

,,Master-Construct,, S.R.L./MD03701/mun. Straseni, str. Stefan cel Mare 119/email: master-construct2019@mail.ru

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Anexa nr. 10

wLucrari de renovare a sistemului de electricitate in incinta sediului Inspectoratului de politie

laloveni,,

Grafic Gantt - Executare lucrari (Durata total: 90 zile calendaristice)

Remedieri si receptie finala 4

Verificari, masuratori si probe 4

Pozare cabluri noi si conectari 4 _
Montare tablou distributie TD-7 - -

Montare tablou distributie TD-6 -
Montare tablou distributie TD-5 - -
Montare tablou distributie TD-4 -

Montare tablou distributie TD-3 - -

Montare tablou distributie TD-2 -
Montare tablou distributie TD-1 -
Montare tablou general TDG-1 4
Montare instalatie racordare IR-1 1
Executare strapungeri si matare goluri 4
Demontare aparataj si corpuri iluminat
Demontare cabluri electrice 4

Demontare tablouri electrice 4

Organizare santier si aprovizionare -

Zile calendaristice
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