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1
Organizare de 

santier

Completarea 
obiectului cu 

materiale
plan 8 Morari V

Pregatirea traseului 
de termoficare

plan 8

Excavarea tranșeelor plan 28

Umplera tranșeelor 
  cu compactare strat 

cu strat
plan 22

Montarea, sudarea si 
imbinarea tevilor de 

termoficare
plan 28

Umplerea 20 cm , 
compactarea cu nisip 

și așezarea benzii 
plan 6

6

Măsuri pentru  
testare la 

conductele de 
termoficare

Testarea traseului de 
termoficare

plan 3 Morari V

7
Lucrari de 
constructie 

Montarea elementilor 
din beton

plan 22 Morari V

graficul de executare a traseului de termoficare

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul: 

№ 
Denumirea 
procesului

Denumirea lucrarilor
Durata 

lucrarilor, 
zile

Zile lucrătoare

Responsabil
                                                                                                                          iunie

3 4

Morari V

3

Montarea 
tevilor si 

elementelor de 
termoficare

Morari V

2

Lucrari de 
excavare si 

umplerea  la 
traseul de 

termoficare
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