
PRIMARIA s. Нirtор
Апеха пr. 1

la Regulamentul de rесерliе
а сопstrчсliilог 9i instalafiiloг

aferente

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LЛ ТЕRМINАRЕЛ LUCKAKII,OK

Nr, _1_ din02,09,2024

privind 1чсrаrеа ,,Lчсrйrilе de construcfie а unui acces sрrе oloinita din s.Hirtop, r-ul. Cimislia"
ехесчtай la obiecful in cadrul contracfului пr. 17 din14.06.2024
incheiat intre ýДZ Р ýi РNМiNА s. НlПТОР репtгч lчсrЁrilе de
,,Lчсrйrilе de construc{ie а unui ассеý ýрrе oloinita din s.Ilirtop, r-чl. Cimislia"

1. LucTЁrile ач fost executate in baza autorizatioi ш. , еliЬеrаtЁ de Рrimаriа Hirtop
сч valabilitate pinб la .

2. Comisia de receplie ýi-a desйgurat activitatea in intervalul : 02.09.2024
fiind fоrmаtй din:

,
presedintele comisiei

Ca'raja Vitalie - рrimаrul oomunei Нiгtор

МеmЬгii

$vey Vasile - 9еf de sесtог SA Drumuri Cimiqlia
Nagacevschi Апdrеi - responsabil tehnic
СiоЬапu Vilalie - раrtепег SRL "VITCIM"
Воrсаru Victor - раrtепеr GJ "Barcaru Mihail"

Au mai participat:
Сhерtепе Gheorghe - Diriginte de gапtiеr, Апtrерrепоr Gепеrаl

4. Сопstаtйrilе comisiei de recepJie:
1) din documenta{ia sсrisё 9i desenatй, care trebuia prezentatЁ, au lipsit ýau sint incomplete

piesele cuprinse in lista-anexй пr. 1;

2) luсrёrilе cuprinse in lista-anexбnr.2 пч au fost executate;
3) in lucTЁrile, счрriпsе in lista-anexi ш.3, пu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepJie, in чrmа constaйrilor йcute, рrорчпе:
De receptioпat lucrarile executate iп cadrul proiectulai
6. Comisia de receptie mоtiчеаzЁ рrорчпеrеа йсчtЁ prin:
Lucrarile executate iпdерliп сопfоrm proiectului si caietului de sаrсiпi

7. Comisia de receptie rесоmапdЁ urmбtoarele:
De trапstпis obiectul Вепфсiоrului репtru expluatare

71. Descrierea obiecfului rесоmапdаt spre recep|ie:
Obiectul cu destinatia :interes Local, compus din чrmёtоаrеlе construcfii : ombracaminte

rutiera din beton de ciment Н:lбсm,Ьоrdчrа,iпtrаri in curti,accese din piatra sparta,.
8. Рrеzепtul ргосеs-чеrЬаl, continind _J_ file 9i _3_ апехе пumеrоtаtе, cu tш

total de _5_ file, а fost incheiat asйzi 02..09.2024 la 15.00 in 1 _ exemplare.

1а



9. Concluzia Inspectorafului National репtrч Supraveghere Теhпiсё:

Comisia de rесерtiе:

Caraja Vitalie

Membrii

ýve| Vasile

Nagacevschi Апdrеi

сiоьапu vilalie

Barcaru victor

este.

- responsabil tehnic

DigiИlly signed Ьу Nagacevschi Апdrеi
Date: 2024.1 1.20 l4:37:37 ЕЕТ
Reason: MoldSiд Signature
Location: Moldova

Specialiqti:
Digitally signed Ьу Сагаjа ViИlie

_ primarul comunei Hirtop R::1i:'^2"i]r','*' l,ff*:"
Location: Moldova

- 9еf de sector SA Drumuгi Cimiglia

I lмоLБбvлЕuRърЕАNГl

- рагtепеr SRL "vITcIM" 
Digiиlly sigrred Ьу Ciobarru Vitalie

R3hil'^i;llr'"*'l,Ёf.l"Y'

-partenerGf "Ваrсаruмihаil"'ff.",^Ч,Ж:l;Ъаrсагrrмihдi1
Datel 2024.11.25 l 3 :08:58 ЕЕТ
Reason: MoldSip ýi gnatute
Location: Moldova

lToLDovAEIJRoFBANA--I

10. Lucrarea Lucririle de сопstrчс{iе а unui ассеý sрrе oloinita din s.Hirtop, r-чl. Cimislia

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
l, ll

L.ý.

PRIMITA:

,, ЧУr.rТОRUL:199

Digiи| ly si gпеd Ьу GеhафYЕфеslач
Date: 2024.||.25 15:0l :23 ЕЕТ
Reason: MoldSign SigTature
Location: Moldova



ANEXA пr. 1

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRДRILOR

Nr 1 din 02,09,2024

LISTA PIESELOR DIN DOCUMENTATIA SCRISA 9t DESENATA А

OBIECTULUI, CARE AU LIPSIT SAU sit lT INCOMPLECTE.

Comisia de recep{ie constat6, сй din documenta{ia scrisй qi desenatЁ, саrе

trebuia prezentatй n-au lipsit gi sunt complete toate piesele.

DigiИlly sigrred Ьу Саrаjа Viиlie
Date,. 2024,||,25 l 3 :3 1 :59 ЕЕТ
Reason: MoldSign Sigпаtчrе
Location: Moldova

presedinte comisiei

Апtrерrепоr(ехе cutant)

Responsabil Tehnic

Digitally siped Ьу СсЬап Veaceslav
Datc: 2024.LL.25 15 :0 1 :50 ЕЕТ
Reason: MoldSign SigTatuTe
Location: Moldova

DigiИlly sigTred Ьу Nagacevschi Апфеi
D ztе:. 2024 -| 1,.20 1 4: 3 8 :27 ЕЕТ
Rеаsоп: MoldSip Sipature
Location: Moldova

lrоLDбчАЕuRорЕАNЛ



ANEXA Nr.2

LA PROCESUL VERBAL
DE RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 02.092024

LISTA
LUCRARILOR CUPRINSE tbT DOCUMENTATIA TEHNICA, СЕ NU AU FOST

ExECUTATE.

Comisia de recep{ie constat6, сй luсrёrilе de сопstruс{iе - montaj au fost

executate conform do cumenta{iei in totalmente.

Responsabil Tehnic



ANEx
А Nr.

3

LA PROCESUL

vERBALDE
RECEPTIE

LA TERMINAREA LUCMRILOR

LUCRARILOR CUPRINSE

CARE NUS_AU RESPECTAT

Nr. Ldin 02.09.2024

LISTA
1ьт nocuMENTATIA TEHNIcA LA
PREVEDERILE PROECTULUI

сй au fost respectate integral prevederi

Digitally signcd Ьу Саrаjа Vitalie
Date: 2024.1 1.25 13:38: 1 1 ЕЕТ
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Cornisia de rесерtiе constata

cerin}elorin vigoare.

presedinte comisiei

Antreprenor(executant)

Responsabil Tehnic

DigiИlly signed Ьу СеЬап Vеасеslач
Dale: 2024.||.25 1 5:02:55 ЕЕТ
Reason: MoldSign SignaМe
Location: Moldova

Digitally siped Ьу Nagacevschi Апdrеi
Date: 2024.11.20 14:40:01 ЕЕТ
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

lToLDovAEtIRoБЫП
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