
Anexa nr.1
La Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor

aferente

PROCES-VERBAL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.1 din 12.12.2023 

Privind lucrarea „Constructia retelei de alimentare cu apa in sat. Darcauti si Malcauti, 
raionul Soroca” în cadrul contractului nr. 33 din 29 noiembrie 2022 încheiat între Primăria 
com.Dărcăuți, r-l Soroca şi  SRL „Drostal” .

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.01, eliberată de Primăria com.Dărcăuți, 
r-nul Soroca la 27 martie 2023, cu valabilitate pînă la 12 luni

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul de la __________________ 
pînă la ______________________, fiind formată din: 

Preşedintele comisiei:
Oleg Rozimovschi  -  Primarul com. Dărcăuți;
Secretar al comisiei:
     Garmaliuc Cristina       - secretar al Consiliului comunal
Membrii comisiei: 

Ungurean Rodica         -   contabil-şef al primăriei
Strechii Victor              -  consilier
Scripnic Serghei           -  consilier
Postovic Aliona           - consilier
Trifailo Marin     - responsabil tehnic
Viorel Pleşca        - specialist în domeniu
Svetenco Victor   - specialist în domeniu

3. Au mai participat la recepţie:
Postovan Sergiu               Diriginte de şantier  SRL Drostal
Cojocari Artur  Director  SRL Drostal
Badașca Ion             Reprezentant ONDRL
________________ Autor de proiect 

4. Constatările comisiei de recepţie:
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt 

incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor propune:
Obiectul   „Constructia retelei de alimentare cu apa in sat. Darcauti si Malcauti, raionul   
Soroca”,     să fie recepționat  

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută, prin:
Obicetul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare 



7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: de a recepţiona obiectul „Constructia 
retelei de alimentare cu apa in sat. Darcauti si Malcauti, raionul Soroca”.

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
    Obiectul „Constructia retelei de alimentare cu apa in sat. Darcauti si Malcauti, raionul 

Soroca” unde s-au construit rețele de apă Dn125mm- 144.5m.l.; Dn 110mm – 8314m.l.; 
Dn 90mm – 261m.l.; Dn 75mm – 6825.5m.l.; Dn 63mm – 1835m.l.; Dn 40mm – 193m.l.;
Conectari la consumatori 406contoare.

Suma total a lucrărilor recepționate este de 8 949 730,16 MDL cu TVA.

8.  Prezentul proces-verbal,  conţinînd  2  file  şi  3  anexe numerotate,  cu un total de 5  file, 
a fost încheiat astăzi  la 12.12.2023 în 5 exemplare.

Comisia de recepţie:

Preşedinte:  Oleg Rozimovschi ____________________

Membri:
Garmaliuc Cristina ____________________

Ungurean Rodica ____________________

Strechii Victor ____________________

Scripnic Serghei ____________________

Postovic Aliona ____________________

Trifailo Marin ____________________

Viorel Pleşca ____________________

Svetenco Victor ____________________

9. Concluzia Inspectortatul Național pentru Supraveghere Tehnică:
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________ ________________
(numele, prenumele, funcția)       (funcția)

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
Antreprenor: Autoritatea contractanta:

12 decembrie 2023 12 decembrie 2023

Artur Cojocari Oleg Rozimovschi

L.Ș._________________ L.Ș._________________
               (semnătura) (semnătura)

Anexa nr.1



la procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

         nr.1 din 12.12.2023

Lista pieselor din documentaţia scrisă şi desenată a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Autoritatea contractanta Primar:  
Oleg Rozimovschi

Responsabil tehnic Director SRL “ALMAPE”
Trifailo Marin

Diriginte de șantier SRL  “Drostal”
Postovan Sergiu

Anexa nr.2



la procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

         nr.1 din 12.12.2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentaţia Tehnică ce n-au fost executate.

Autoritatea contractanta Primar:  
Oleg Rozimovschi

Responsabil tehnic Director SRL “ALMAPE”
Trifailo Marin

Diriginte de șantier SRL  “Drostal”
Postovan Sergiu

Anexa nr.3



la procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

         nr.1 din 12.12.2023

Lista lucrărilor cuprinse în documentaţia Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

Autoritatea contractanta Primar:  
Oleg Rozimovschi

Responsabil tehnic Director SRL “ALMAPE”
Trifailo Marin

Diriginte de șantier SRL  “Drostal”
Postovan Sergiu
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