
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Organizarea de șantier

2 Achizitia tevilor, vanelor, utilajelor  si 
transportarea lor la obiect

3 Lucrări de terasamente

4 Montarea conductelor si armăturilor pentru 
sistemul de alimentare cu apă

5 Lucrări de construcție-montare a căminelor de 
vizitare

6 Soluții constructive pentru montarea rezervoarelor 
de apă

7 Lucrări de montare a utilajului tehnologic și 
rezervoarelor de apă

8 Soluții constructive pentru montarea castelelor de 
apă

9 Montarea utilajului tehnplogic și castelelor de apă

10 Lucrări de modernizare a stației de pompare 
”Tohatin”

11 Lucrări de amenajare a teritoriului 

12 Lucrări de reabilitare a drumurilor

13 Probe, încercări și punerea în funcțiune a 
sistemelor

14 Recepția la terminarea lucrărilor 

Semnat: 
Nume: Maracuța Veronica

Funcţia în cadrul firmei: Inginer Secția Tehnică
Denumirea firmei: Darnic Gaz SA în asociere cu
SRL AM Sisteme

GRAFICUL DE EXECUTIE

Durata  ”Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă în localitățile Maximovca (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1032104100), Mereni (rezervoare 
pentru apă pe teren nr. Cadastral 1034212085), Chirca (castele de apă pe teren nr. Cadastral 1018210102), Botnăreștii Noi, Botnărești, Salcia, r-nul Anenii Noi, în cadrul 
proiectului „Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnăreștii Noi la apeductul magistral al mun.Chișinău”” - 12 luni

Denumira lucrărilorEtapă

”Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă în localitățile Maximovca (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1032104100), Mereni (rezervoare pentru apă pe 
teren nr. Cadastral 1034212085), Chirca (castele de apă pe teren nr. Cadastral 1018210102), Botnăreștii Noi, Botnărești, Salcia, r-nul Anenii Noi, în cadrul proiectului 

„Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnăreștii Noi la apeductul magistral al mun.Chișinău”” 

ANUL 2026
LUNA
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