
DЕRЕсЕрт,f*fr"#-i;Y#^жi|о"*до"о*
Nr.10 din 03.03.2017

privind achizitionarea luсrаrilоr de constructie а retelei de relee radio executate in саdrul proiecfului
"Сrоss Воrdеr Infrastructure" al Progranrului Operational Соmuп Rо-Uд-мD 2007 -20lз,
implementat in Moldova la obiectivцl IP Нiпс"Ъti in cadrul contractului ш. 110 din 25.08.2014,
incheiat intre MAI numit in continuare Contractanful рriпсiраl qi SRL .;B*"rtiic"rJй.r;"""-i' l"continuare Апtrерrепоr general.

1, Lucrйrile au fost executate iп baza autorizafiei пr.40, eliberatй de Pimaria оr. Hincesti,
ре 29.05.2013, cu valabilitate 18 luni.

2. Comisia de recep{ie ýi-a desftqurat activiиtea in intervalul22.|2.2llб _ 03.03.2017, fiindn ,ч r.Iоппаи сm:

Preqedintele comisiei:
Mihaiescu Denis - sef al Sectiei sisteme operative de radiocomunicatii а DR а STI al мдI,
manager de proiect;

v Yicepreqedintelecomisiei:
Spinu АIехапdru - sef а1 Serviciului dispecerat TETRA а DR а STI al MAI, ofiter de proiect;

меmьrii comisiei:
Dodonu Dumitru - administrator principal retea de calculatoare al sectiei sisteme operative deradiocomunicatii а DR а STI al MAI, consulиnt tehnic;

Lipsiuc Igor _ sef al Directiei radiocomunicatii а STI al MAI, consultant tehnic

Golban ylad _ specialist superior al sectiei achizitii si administrare patrimoniu а Directiei logistica
а SPC si SE а MAI, сопsulЙt tehnic;

Ropot Gheorghe - sef al Sectiei administrare а DAPD а MAI, reprezentant logistica;

Ваrgап Vasile - responsabil tehnic al lucrarilor de instalare echipamente si radiorelee, сопfоrmAcordului de соореrаrе пr. CBI-71-1 din 15 decembrie 201б;

- Мuпtеапu sergiu - responsabil tehnic al lucrarilor de constructie, сопfоrm Acordului de cooperare
nr. CBI-71-2 din 15 decembrie 201б;

Сiumас Anatolie - responsabil tehnic al
Acordului de соореrаrе пr. CBI-71-3 din

lucrari l оr sp е ci а lizate si instal ati il or el ectri се, сопfоrm
15 decembri е 2016;

Сеара Grigоrе - responsabil tehnic а1 lucrarilor de constructie, сопfоrm дооrdчlui de соореrаrе ш.CBI-71-4 din 15 decembrie 2016;

3. Ач mai participat la recepfie:

Cilin Апtоп - proiectant gепеrаl, Manager proiect consultan{a

Bezer Igor - Manager SRL ,,Eurostil Construct''

4. Constatйrile comisiei de receptie:



1) documentatia scrisa si desenata este completa, сопfоrm anexa ш.l;

2) luсrйrilе au fost indeplinite complet, conform anexa ш. 2;

3) luсrёrilе au respectat prevederile proiectului, conform anexa пr. 3.

5. Comisia de recep}ie, in urma consййrilor fbcute, рrорuпе:
Obiectivul definitivat sa fie acceptat in exploat*., ur-*Ё а iichidarii neajunsurilor din anexa пr.з.

6. Comisia de rесеФе motiveazё propunerea ftсutё prin:
La obiectul men{ionat deficienfe, vicii si оЪiесlii sunt stipulate in anexa ш.3.

7. Comisia de recep{ie rесоmапdё urmёtоаrеlе:

Pll99tivut sus mепliоЧ." primeqte in exploatare de сёtrе Ministerul дfacerilor Inteme, rrппаrе аlichidarii neajunsurilor din апеха nT 3.

8. Descrierea obiectivului rесоmапdаt spre receptie:
Obiectivul cu adresa роýtаlё: Inspectoratul ае Pbiitie Hincesti, оr. Hincesti, str. Mihai Моrаru, 9З,destinatia: Turn Н:50m al retelei de relee radio executate in cadrul proiectului ..сrоss Воrdеr
Iпfrаstruсturе" al Programului Operational Comun RO_Uд-MD 2оо7 -;0{i,lmplementat iпMoldova. l

9, Prezentul proces-verbal, continind trei file, а fost incheiat astйzi 0з.Oз.20l7 in trei
exemplare.
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MIihaiescu De

Vicepregedintele

Spinu Alexandru
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Апеха пr.1 la рrосеsul-vеrьаl de receptie la tеrmiпаrеа luсrёrilоr
Nr.10 din 03.03.2017

Lista pieselor din documenta{ia scrisi qi desenati а obiectului
саrе sчпt lipsй sau incomplet5.

}rТu Sunt.

Pre;edintele

Denis IVliharesc
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Апеха пr.2 la procesul-verbal de receptie la terminarea luсririlоr
Nr.10 din 03.03.2017

Lista luсrf,rilоr сuрriпsf, iп documenta{ia tehnicй
се п-аu fost executate.

Nu Sunt"

Pre;edintele со

Denis Mihaiescu

IVIапаgеr proiect consultanta:

Сйliп Anton
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